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Este documento desarrolla el proyecto de trabajo de grado para optar por el título 
de Máster en Gerencia Estratégica de Tecnologías de la Información que propone 
un diseño metodológico para la gestión de proyectos de TI en el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC colombiano. Se 
encuentra inscrito en el Centro de Gestión de Información y Finanzas de la Facultad 
de Administración de la Universidad Externado de Colombia. 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la Ley 
1341 o Ley de TIC (actualmente en modificación por alienación al nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo) es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y 
promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. (Ministerio de Tecnologias de la 
Información y las Comunicaciones, 2015) 
 
Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el acceso de todos los 
habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y a sus beneficios. La misión del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones promueve el acceso, uso efectivo y apropiación 
masiva de las TIC, a través de políticas y programas, para mejorar la calidad de vida 
de cada colombiano y el incremento sostenible del desarrollo del país. 
 
En el 2018, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
estarán preparado para enfrentar los retos de la economía digital y habrá logrado 
posicionar al país como referente en el desarrollo de aplicaciones sociales y 
contenidos digitales. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, 2017). 
 
La gestión de proyectos es un valor añadido en las organizaciones que se ha 
convertido en un factor clave para proporcionar mejores productos y servicios a sus 
grupos de interés, la falta de lineamientos que unifiquen el monitoreo de los 
proyectos genera un desconocimiento en el desempeño de los mismos, dificulta el 
control del alcance, tiempo y costo y el Ministerio no es ajeno a eso; a pesar de que 
cuenta con un plan de acción (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, 2017), que es el plan que recopila las iniciativas, programas y 
proyectos del  sector TIC en Colombia, las áreas misionales solo se han dedicado 
a realizar un seguimiento a los proyectos desde la supervisión a la ejecución 
presupuestal y  han olvidado la planeación adecuada de los recursos de los mismos, 
la gestión de las comunicaciones con los grupos de interés y la gestión de riesgos 
e interesados del proyecto. 
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Por tanto, existe la necesidad de contar con lineamientos unificados o una 
metodología de gestión de proyectos que apoye al fortalecimiento en todas las 
etapas del ciclo de vida del proyecto: inicio, planeación, ejecución, seguimiento y 
control y cierre,  que mejore la curva de aprendizaje del equipo involucrado dentro 
del proyecto, la reducción de los riesgos y la implementación de  nuevas 
herramientas de seguimiento y control en las actividades del proyecto. 
 
Esta propuesta define la estructuración de una metodología con las mejores 
prácticas para la gerencia de proyectos, a través de la adopción de estándares 
internacionales y los lineamientos establecidos por el PMI y su guía para la adopción 
PMBOK versión 6tha. El documento está divido en cuatro capítulos: Introducción de 
la propuesta del proyecto de grado a desarrollar; La oportunidad donde se realiza la 
descripción del problema, análisis de pertinencia y los objetivos de la propuesta del 
proyecto de grado; fundamentación conceptual en el marco del diseño de 




Capítulo 1. Planteamiento del Problema 
 
1.1. Planteamiento del Problema 
 
Durante los últimos años el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones- MinTIC ha ejecutado proyectos  a nivel nacional con el fin de para 
cumplimiento a las políticas de Estado, a pesar de los grandes resultados que dan 
cumplimiento a los objetivos principales de masificación el número de conexiones a 
internet y multiplicar el uso de aplicaciones con impacto social en Colombia, al 
interior de la organización no existen lineamientos, estándares apropiados, ni 
metodologías para realizar una correcta gestión a los proyectos. A pesar de que la 
gerencia de proyecto es un agente de cambio en las organizaciones, no es algo 
nuevo para el Ministerio, la gran deficiencia es no contar con las herramientas y 
mecanismos para su implementación. 
 
Estudios como el desarrollado por PricewaterhouseCoopers “La tercera encuesta 
global del estado actual del manejo del proyecto” llevada a cabo con 1.524 
encuestados dentro de 34 industrias de todo el continente, nos muestra que la mala 
estimación durante la fase de planificación continúa siendo el factor más grande a 
las fallas del proyecto. La Figura 1 nos presenta un punto de vista de los factores 
que actualmente tiene bajos niveles de rendimiento cuando se implementa el 
enfoque por proyectos en las organizaciones. Las malas estimaciones, la falta de 
patrocinio ejecutivo, así como las metas y los objetivos mal definidos conforman los 







Figura 1. Factores que influyen a un mal rendimiento de los proyectos. 
Fuente: Resultados de la tercera encuesta global del estado actual del manejo del 
proyecto. (PricewaterhouseCoopers, 2013) 
 
Los factores que influyen con mayor incidencia en los proyectos que son liderados 
en el Ministerio son aquellos en donde existen malas estimaciones en la duración 
de las actividades del proyecto, falta de metas y objetivos claros. En el Ministerio 
los directivos y líderes de proyecto enfrentan algunos problemas específicos al 
ejecutar proyectos de TI como: 
 Los proyectos se completan con mucho más retraso y son de costos elevados 
llegando por encima del presupuesto planificado. 
 Los proyectos que logran finalizarse no satisfacen los requerimientos de los 
usuarios. 
 Los proyectos que terminan de forma exitosa han generado gran estrés en el 
personal técnico como en lo usuarios y requirió gran cantidad de trabajo 
sobre el tiempo. 
Algunas de las barreras identificadas que impiden que los proyectos de TI según  J. 
Lloren Fabregas exponen que no lograr el éxito en la ejecución de se debe a: 
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- Requerimientos mal definidos o cambiantes, debe otorgarse especial 
importancia a cualquier actividad destinada a lograr una definición clara 
de los requerimientos 
- Expectativas no razonables o la carencia de técnicas precisas, para la 
estimación de los recursos necesarios del proyecto. 
- Falta de Información, debido a problemas de comunicación entre los 
miembros de los equipos de trabajo constituye una de las fuentes de 
problemas más comunes que entorpece el avance de los proyectos de TI. 
- Resistencia al cambio, por parte de las áreas receptoras constituye un 
verdadero obstáculo para el despliegue de cualquier proyecto de TI, si no 
existe un patrocinio solido o no se cuente con un liderazgo desde el área 
funcional no se podrán lograr los objetivos. (Fabregas) 
 
J. Lloren Fabregas en el libro de Gerencia de Proyectos de Tecnología de la 
Información expone los temas que preocupa a los gerentes de TI y la importancia 
que tienen en saber el estado actual de los proyectos y el mañana de los proyectos 
que deben emprender como empresa. Las preocupaciones de hoy pueden 
resumirse en tres grandes interrogantes:  
 
 ¿Cómo estamos cumpliendo con el negocio?, es la relación con lograr los 
objetivos de la organización, de qué manera estamos contribuyendo y cuáles 
son los proyectos que  más valor le aportan al negocio. 
 ¿Cómo estamos cumpliendo el plan de tecnologías?, es la relación con el plan 
de la gerencia de tecnología de la información, cómo se están cumpliendo los 
objetivos y cómo se desarrolla la ejecución del presupuesto. 
 ¿Cómo estamos cumpliendo los proyectos?, en relación con cada proyecto 
individual de qué manera se avanza en el desarrollo de los productos 
comprometidos en el alcance y cuáles son los niveles de cumplimiento 
respecto a las fechas y la utilización de recursos. 
 
Al igual que las preocupaciones del hoy, las preocupaciones de cara al futuro, 
relacionadas con los planes de tecnología de información, pueden expresarse como 
tres grandes interrogantes: 
 
 ¿Cómo alinearnos con los objetivos del negocio? Constituye en la preocupación 
de la gerencia de TI: cómo entender, visualizar e interpretar las direcciones 
estratégicas del negocio, para formular un conjunto de proyectos que 
verdaderamente apoyen a las diferentes áreas de la empresa en el logro de sus 
objetivos. 
 ¿Cómo integrar nuestros proyectos?, una vez identificados los proyectos de TI 
que requiere el negocio, determinar cuáles y cuantos son los recursos, tanto 
humanos como materiales, necesarios para acometerlos y, combinando las 
prioridades del negocio con las limitaciones de recursos, establecer en qué 
fechas puede ser iniciado cada proyecto. 
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 ¿Cómo estructurar un plan viable?, Junto con los elementos necesarios para 
llevar a cabo un conjunto de proyectos, también es importante la viabilidad de 
los proyectos, identificando los diferentes factores de riesgo y estableciendo las 
líneas de acción, que permitan mitigar y manejar proactivamente los problemas 
que éstos pudiesen acarrear. 
 
Ante las siguientes deficiencias surge la necesidad de establecer un documento que 
estandarice a nivel de la entidad la gestión de proyecto que armonice la dinámica y 
los principales factores que se deben tener en cuenta para lograr los objetivos de 






La principal razón que motiva el desarrollo de este proyecto fue encontrar 
deficiencias operacionales en la gestión de los proyectos de TI en el MinTIC,  que 
parte de un desinterés por la Alta Dirección y la cultura organizacional funcional que 
no permite establecer la estrategia de la organización enfocada a la gestión de 
proyectos, situación que afecta a muchas organización tal como se muestra en los 
resultado del informe publicado en el 2017 por Pulse of the Profession, que presenta 
los resultados de implementar nuevas estrategias a nivel organizacional originan 
cambios positivos al adoptar la gerencia de proyectos como una estrategia global. 
Los proyectos y los programas son el núcleo de muchas iniciativas estratégicas que 
brindan una ventaja competitiva a través del cambio, las organizaciones que 
informan un alto nivel de madurez y beneficios también presentan mejores 
resultados en la entrega de los productos o servicios de los proyectos como se 
muestra en la Figura 2.  (PROFESSION, 2017) 
 
 
Figura 2. Beneficios de la Maduración en Gerencia de Proyectos en las 
Organizaciones 




Según las encuestas realizadas por la firma consultora PrincewaterhouseCoopers, 
presenta que para el año 2018 en Colombia se reportaron ganancias que 
permitieron ingresos equivalentes a un 5% en las empresas con proyectos de base 
tecnológica y digital. El desempeño total del país, solo el 16% de las empresas que 
participaron en la encuesta demostraron mejorar su desempeño cuando tenían 
definiciones amplias en materia digital que les permitían afrontar barreras 
tecnológicas y pasar a una mentalidad tecnológica organizativa. 
 
La mayoría de las organizaciones no han hecho lo suficiente para mantenerse al 
día con la revolución digital. Si bien la tecnología se ha convertido en una 
preocupación a nivel gerencial, la mayoría de las tareas relacionadas con la 
tecnología digital incluyen la priorización de las inversiones con base de innovación 
y el desarrollo de nuevos productos y servicios. (Pwc, 2017) 
 
A pesar de los avances en el Ministerio TIC no se ha adoptado una dinámica para 
gestionar sus proyectos de manera correcta, es por esto por lo que surge la 
necesidad de crear una metodología que permita alinear toda la documentación y 
buenas prácticas existentes con los objetivos estratégico de la organización. En los 
informes de auditoría interna, se encontró no conformidades originadas a los 
procesos misionales de la entidad relacionadas con las debilidades en el momento 
de elaborar e implementar proyectos, no existen mecanismos de seguimiento por 
parte de los líderes de proyectos, razón que generó riesgos que no son visibles en 
la matriz de riesgos del contrato. (Tecnologías, 2018) 
 
Por otra parte los reporte de seguimiento realizados a los indicadores del proceso 
de Direccionamiento Estratégico que enmarca el seguimiento a cada uno de los 
objetivos estratégicos de la entidad, presentó deficiencia en el cumplimiento de la 
ejecución presupuestal de los proyectos asociados al Fondo de Tecnológicas de la 
Información y las Comunicaciones, que financia los proyectos misionales de la 
entidad, muchos no contaban con una correcta planificación de los recursos y 
presentaban desfase presupuestal o ausencia de recursos para cumplir con el 





Figura 3. Objetivo Estratégico – Entorno del ecosistema digital 
Fuente: Aplicativo de Seguimiento Plan de Acción 2014-2018 
 
Según lo reportado en el indicador de cumplimiento a la ejecución presupuesta de 
los proyectos del FonTIC que asocia al objetivo estratégico “O3. Asegurar la gestión 
integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que permita el 
desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos”, se evidencio una 
deficiencia en el presupuesto ejecutado vs el presupuesto planeado de los 
proyectos desde el mes de mayo a septiembre de 2018 y una ejecución 
presupuestal deficiente en los dos últimos meses del año, principal razón obedece 
al poco conocimiento de los líderes y gerentes de proyectos en la gestión de 
proyectos y falta de lineamiento para la elaboración y seguimiento a los proyectos. 




Figura 4. Objetivo Estratégico – Entorno del ecosistema digital 
Fuente: Seguimiento Indicadores Proceso Direccionamiento Estratégico 
 
Por esta razón la necesidad de unificar criterios en cada una de las áreas misionales 
que gestionan proyectos de TI y alienar bajo un documento o metodología el paso 
a paso a seguir que facilite la planeación, ejecución, seguimiento y control de los 
proyectos. 
 
Dentro de las problemáticas identificadas en la encuesta de percepción de los 
productos y servicios ofrecidos desde la Oficina Asesora de Planeación y Estudios 
Sectoriales, desarrollada en 31 de enero de 2018, se evidencio que uno de los 
principales reprocesos al gestionar recursos para su asignación presupuestal y al 
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momento de ejecutar el presupuesto asignado se encontraron las siguientes 
falencias durante la gestión de los proyectos:  
 
 
Figura 5. Deficiencias en la gestión de proyectos del MinTIC 
Fuente: Resultados de encuesta de percepción de los productos y servicios 
brindados por la OAPES- MinTIC 
 
La principal razón por la que no se realiza una correcta gestión de los proyectos es 
por las deficiencias que se presentan en el seguimiento y control que obedece a 
una consecuencia de una mala planificación del alcance y los recursos del proyecto, 
pese a que existen metodologías a nivel nacional que exigen que se realice la 
maduración de los proyectos que establece el DNP, este solamente enfoca a una 
planificación de los recursos presupuestales e identificación de una población 
beneficiada del proyecto, lo que genera una incertidumbre por los aspectos para 
definir las actividades con un nivel de detalle, gestionar los riesgos del proyecto, 
recursos humanos, calidad entre otros no se suplen en su totalidad por esta 
metodología. 
 
Adicionalmente muchas de las áreas poseen expertos en gerencia de proyectos que 
definen su propia documentación sin tener en cuenta los lineamientos establecidos 
en el Modelo Integrado de Gestión y su sistema de gestión de calidad, no presentan 
articulación con los planes de la entidad sin ninguna estandarización ni lineamiento 
preciso para la gestión de los proyectos, las áreas misionales han adquirido 
herramientas tecnológicas para facilitar el seguimiento a los proyectos pero no 
existe una base estándar que parametrice la herramienta con los requerimientos 




Análisis de Pertinencia 
 
Actualmente las organizaciones se han preocupado por aplicar las mejores 
prácticas en gerencia de proyectos, pero también forjar relaciones con los 
interesados o los stakeholders, el fortalecerlas es una de las tendencias de gerencia 
de proyectos que se ha utilizado en los últimos años, lograr la participación facilita 
el control y aportan a la toma de decisiones durante la ejecución de un proyecto. 
 
Uno de los aspectos importantes en la gerencia de proyectos al definir una nueva 
metodología es que esta cambia la estructura de las organizaciones y los procesos 
del negocio, la tecnología es la que ayuda y da base para que la gestión de cambios. 
La nueva estrategia de gestión de cambios es enfocarse más en los usuarios finales 
y comunidades corresponderá a los directores de proyecto el ayudar con este 
cambio, trabajando en conjunto con los interesados para definir procesos de gestión 
más agiles y orientados al usuario final. (PMO Informatica, 2016) 
 
La utilización de metodologías agiles tienen mayor demanda en las organizaciones, 
el tener un rápido avance y flexibilidad en los requerimientos durante el proyecto es 
una de las ventajas que ha permitido que se adapte a los proyectos en las áreas de 
Tecnologías de Información y las Comunicaciones. 
 
Se ha demostrado que los cambios provocan costos mayores cuando se usan 
metodologías tradicionales o forma de cascada, ya que son poco flexibles y no 
permiten cambios durante la trayectoria del proyecto, realizar modificaciones sobre 
el plan de dirección del proyecto, alterar los costos o realizar ajustes en el alcance 
puede alterar con el éxito del proyecto. A continuación, se muestran los resultados 
de un estudio realizado en donde se evalúan las experiencias de proyectos con 
enfoque ágil y en cascada. 
 
 
Figura 6. Costo de cambios enfoque cascada 
Fuente: Fuente: (Duka, 2012), "Agile experiences in software development”. 
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Los cambios hacia la tendencia de un enfoque ágil permiten mejorar la satisfacción 
de los empleados mientras se construye un producto o un servicio desarrollado de 
la manera tradicional, se pueden construir una cultura de buenas prácticas que 
requieren un monitoreo de actividades específicas que vuelven flexible. Los 
cambios en el entorno ágil tienen un costo con una tendencia manejable que se 
compara con los modelos tradicionales que se incrementan al final del desarrollo, la 





Figura 7. Costo de la curva de cambios en un desarrollo bajo el enfoque ágil. 
Fuente: Fuente: (Duka, 2012), "Agile experiences in software development”. 
 
El resultado final de las metodologías ágiles es en procesos de mejora y 
retroalimentación consistentes que marcan la pauta para el mejor desempeño. 
Como resultado de la aplicación de metodologías ágiles, el Gerente de proyecto 
tendrá que asumir un rol preponderante en guías y alentar a los colaboradores para 
asegurar el éxito de proyectos. (PMO Informatica, 2016) 
 
La Gestión de Portafolio también es tendencia en la gerencia de proyectos, Un 
portafolio es probablemente una de las medidas más auténticas de la intención, 
dirección y progreso de una organización. Es donde se toman las decisiones de 
inversión, se asignan los recursos y se identifican las prioridades. Si los 
componentes de un portafolio no están alineados con la estrategia, la organización 
debería cuestionarse por qué se llevan a cabo. La gestión del portafolio se centra 
en asegurar qué programas y proyectos tienen prioridad para asignar recursos 
(personas, presupuesto…) que sean consistentes y estén alineados con la 
estrategia organizativa. (Barac, 2015) 
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A pesar de la importancia de la Gestión de Portafolio las empresas le dan 
importancia en su implementación, por lo tanto, no es aprovechada al máximo como 
herramienta para potencializar la gerencia de proyectos. 
 
Otra de las tendencias actuales que la consolidación de una oficina de gestión de 
proyectos o también llamada PMO, Una PMO es la estructura de la organización 
que estandariza los procesos de gobernabilidad relacionados con los proyectos y 
facilita el intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas. Las 
responsabilidades de una PMO pueden abarcar desde el suministro de funciones 
de soporte para la dirección de proyectos hasta la responsabilidad de la propia 
dirección de uno o más proyectos. (PMI, 2017) 
 
Una tendencia futura es el potencial que tiene el Big Data en los procesos para  el 
análisis de datos de los proyectos, esta herramienta ayudara al análisis de riesgos 
por medio de métodos cuantitativos mejorando la eficiencia en la que se obtendrán 
mejores proyecciones del desempeño en futuros proyectos, reduciendo los niveles 
de incertidumbre, permitiendo al equipo de proyecto trabajar con mayor eficiencia y 
bajo restricciones más exigentes. (PMO Informatica, 2016) 
 
1.1. Objetivos 
1.1.1. Objetivo General 
Formular una propuesta metodológica para la gestión de proyectos de TI que 
recopile las mejores prácticas basadas en estándares internacionales bajo el PMI, 
articulándose con los lineamientos establecidos a las entidades del sector público 
en el país. 
1.1.2. Objetivos Específicos 
- Identificar brechas que limitan la gestión de proyectos de TI en el MinTIC 
a partir de los lineamientos y herramientas establecidas por el PMI. 
- Seleccionar las metodologías para adoptar en la entidad y adaptar las 
mejores prácticas de gestión de proyectos aplicables al MinTIC. 
- Diseñar estrategias que brinden lineamientos para la gestión de los 
proyectos de TI y definir la metodología a aplicar en el MinTIC. 
- Realizar una proyección de costos para la implementación de la 
metodología de gestión de proyectos en el MinTIC. 
Nota: El alcance de la propuesta metodológica para la gestión de proyectos abarca 
las actividades de planificación y seguimiento de los proyectos que poseen 
componentes de arquitectura de TI que se despliegan en la ruta misional para lograr 
los objetivo que enmarcan el plan estratégico del MinTIC, la conformación de la 
Oficina de Proyectos no está dentro del alcance de la siguiente propuesta 
metodológica.  
 21 
Capítulo 2. Revisión de Literatura 
 
2.1. Marco Conceptual 
 
Acta de Constitución del proyecto: Un documento emitido por el iniciador del 
proyecto o patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y 
confiere al gerente de proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la 
organización a las actividades del proyecto. (Católica, 2017) 
 
Análisis de Brechas: Se refiere a la identificación, comparación y análisis de las 
diferencias entre un estado o situación actual y el estado o situación deseada. 
Permite planear las arquitecturas de transición necesarias para implementar y 
alcanzar la arquitectura empresarial objetivo (TI A. d., 2018) 
 
Arquitectura Empresarial: Es una práctica estratégica que consiste en analizar 
integralmente las entidades desde diferentes perspectivas o dimensiones, con el 
propósito de obtener, evaluar y diagnosticar su estado actual y establecer la 
transformación necesaria. El objetivo es generar valor a través de las Tecnologías 
de la Información para que se ayude a materializar la visión de la entidad. (TI A. d., 
2018) 
 
Arquitectura de TI: Describe la estructura y las relaciones de todos los elementos 
de TI de una organización. Se descompone en arquitectura de información, 
arquitectura de sistemas de información y arquitectura de servicios tecnológicos. 
Incluye además las arquitecturas de referencia y los elementos estructurales de la 
estrategia de TI. (TI A. d., 2018) 
 
Apropiación TIC: Vincular a las personas y desarrollar una cultura o 
comportamientos culturales que faciliten la adopción de tecnología es esencial para 
que las inversiones en TI sean productivas. (Apropiación, 2018)  
 
Bienes TIC: Son aquellos bienes tecnológicos identificados por aparatos periféricos 
y terminales. 
 
Caso de Negocio: Es una argumentación estructurada y fundamentada (usando 
distintos tipos de análisis) que permite mostrar la conveniencia de desarrollar alguna 
acción, proyecto, adquisición o contratación. En el caso particular de TI corresponde 
a la justificación, guiada por la estrategia global de la institución, de las acciones 
que se desarrollan. (TI A. d., 2018) 
 
Ciclo de vida del proyecto: Las serie de fases que atraviesa un proyecto desde su 
inicio hasta su cierre. 
 
Cliente: Son las personas u organizaciones beneficiadas por el producto o servicio 
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resultado del proyecto. Los clientes pueden ser internos o externos. 
 
Cronograma del proyecto: Una salida de un modelo de programación que presenta 
actividades vinculadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos. 
(Wikibes, 2017) 
 
Gerente de proyectos: Persona nombrada por la organización ejecutante para 
liderar el equipo del proyecto, sus roles en el proyecto e información de su 
localización. (PMI, 2017) 
 
Estimación a la Conclusión: El costo total previsto de completar todo el trabajo, 
expresado como la suma del costo real a la fecha y la estimación hasta la 
conclusión. (Gonzalez, 2016) 
 
Estructura de desglose de trabajo: Una descomposición jerárquica del alcance 
total del trabajo a ser realizado por el equipo del proyecto para cumplir con los 
objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. (PMI, 2017) 
 
Fase del proyecto: Un conjunto de actividades del proyecto relacionadas 
lógicamente que culmina con la finalización de uno o más entregables. (PMI, 2017) 
 
Gestión de la Integración del Proyecto: Incluye los procesos y actividades para 
identificar, definir, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de gestión 
de proyectos. (PMI, 2017) 
 
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: La Gestión de las Adquisiciones del 
proyecto incluye los procesos necesarios para la compra o adquisición de los 
productos, servicios o resultados requeridos por fuera del equipo del proyecto. (PMI, 
2017) 
 
Gestión de Comunicaciones: Incluye los procesos requeridos para garantizar que la 
planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, 
gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean 
oportunos y adecuados. (PMI, 2017) 
 
Gestión de Costos: Incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, 
presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de 
modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. (PMI, 2017) 
 
Gestión de Partes Interesadas o grupos de interés: Incluye los procesos requeridos 
para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser 
afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su 
impacto en el proyecto. (PMI, 2017) 
 
 23 
Gestión de Recursos Humanos: La gestión de recursos humanos del proyecto 
incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. 
(PMI, 2017) 
 
Gestión de Riesgos: Incluye los proceso para llevar a cabo la planificación de la 
gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y 
control de los riesgos del proyecto. (PMI, 2017) 
 
Gestión del Alcance: Son los procesos requeridos para garantizar que el proyecto 
incluye todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido para completarlo 
con éxito. (PMI, 2017) 
 
Gestión del Tiempo: La Gestión del tiempo incluye los procesos requeridos para 
administrar la finalización del proyecto a tiempo. (PMI, 2017) 
 
I+D+i: Investigación, desarrollo e innovación , es un nuevo concepto adaptado a los 
estudios relacionados con el avance tecnológico e investigativo centrados en el 
avance de la sociedad, siendo una de las partes más importantes dentro de las 
tecnologías informativas. (IDI, 2018) 
 
Índice de Desempeño del Costo (CPI): Una medida de eficiencia en función del 
cronograma que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor 
planificado. (Gonzalez, 2016) 
 
Índice de Desempeño del Cronograma (SPI): Una medida de eficiencia del 
cronograma que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor 
planificado. (Gonzalez, 2016) 
 
Infraestructura TI: Hace referencia a un conglomerado de servicios, dispositivos 
físicos y aplicaciones de software que forman el sostén de los sistemas, 
funcionamiento de tareas y comunicaciones en cualquier compañía. (Computing, 
2017) 
 
Lecciones Aprendidas: El conocimiento adquirido durante un proyecto el cual 
muestra cómo se abordaron o deberían abordarse en el futuro los eventos del 
proyecto, a fin de mejorar el desempeño futuro. (Madrid, 2016) 
 
Mapa de procesos: Contiene todos los procesos de una institución (misionales, 
estratégicos y operativos), descritos, clasificados y relacionados, de manera que se 
haga explícito el modo como en conjunto implementan la misión. (TI A. d., 2018) 
 
Metodología: Un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas utilizado 
por quienes trabajen una disciplina. (Coursehero, 2017) 
 
Patrocinador: Una persona o grupo que provee recursos y apoyo para el proyecto, 
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programa o portafolio y que es responsable de facilitar su éxito. (Barato, 2017) 
 
Plataformas Digitales: Es un lugar de Internet que sirve para almacenar diferentes 
tipos de información tanto personal como nivel de negocios. Estas plataformas 
funcionan con determinados tipos de sistemas operativos y ejecutan programas o 
aplicaciones con diferentes contenidos, como pueden ser juegos, imágenes, texto, 
cálculos, simulaciones y vídeo, entre otros. (Digitales, 2017) 
 
Proceso: Una serie sistemática de actividades dirigidas a producir un resultado final 




2.2. Gestión de Proyectos 
 
La Gestión de proyectos es la disciplina de organizar y administrar los recursos, de 
forma tal que un proyecto dado sea terminado completamente dentro de las 
restricciones de alcance, tiempo y coste planteados a su inicio. Dada la naturaleza 
única de un proyecto, en contraste con los procesos u operaciones de una 
organización, administrar un proyecto requiere de una filosofía distinta, así como de 
habilidades y competencias específicas. (DeGerencia, 2011) 
En las organizaciones la gestión de proyectos es considerada un valor agregado 
para la mejora de la prestación de servicios, la gerencia de proyectos es un enfoque 
metódico para planificar y orientar los procesos del proyecto de principio a fin. Según 
el Instituto de Gestión de Proyectos (PMI, 2017), los procesos se guían por cinco 
etapas: iniciación, planificación, ejecución, control y cierre. La gestión del proyecto 
se puede aplicar a casi cualquier tipo de proyecto y es ampliamente utilizado para 
controlar los complejos procesos de los proyectos de desarrollo de software. 
2.2. ¿Qué es un proyecto? 
Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 
encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar 
objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades 
establecidas previamente y un lapso previamente definidos. (School, 2016) 
La guía del PMBOK define un proyecto como un esfuerzo temporal que se 
emprende con el objetivo de crear un producto o servicio único. Una iniciativa de 
este tipo requiere de una planificación, orientada al largo plazo, donde se diseñe el 
modo en que se utilizarán los recursos de la organización para alcanzar las metas 
planteadas. En este sentido, puede determinarse que todo proyecto tiene un 
principio y un final, recursos definidos y unos objetivos. 
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La definición de proyectos de la literatura de los autores coincide en que se trata de 
un esfuerzo temporal en el cual se establecen objetivos a un tiempo definido, que 
parte de un proceso de planificación, control y seguimiento hasta finalizar el 
proyecto. La capacidad de ejecutar proyectos exitosamente es lo que impulsa la 
realización de los beneficios planificados y el logro de los objetivos de negocios.  
 
Las organizaciones que han ejecutado proyectos exitosamente emplean prácticas 
de Manejo de Proyectos (PM por sus siglas en inglés) efectivas como una 
herramienta para impulsar el cambio. Dado el impacto estratégico que los proyectos 
tienen en el negocio, las organizaciones deben seguir procesos de PM efectivos 
que capitalicen la innovación, midan el progreso, el valor y los riesgos, así como 
que confirmen que se puedan entregar los proyectos adecuados, alineados con una 
estrategia organizacional. (PricewaterhouseCoopers, 2013) 
 
Cuando se hablan de proyectos de TI, la tercera parte de estos proyectos se 
completan a tiempo y con la funcionalidad prometida, la mayoría de las empresas 
invierten sus esfuerzos en estructurar una buena disciplina de administración de 
proyecto, que permita las posibilidades de éxito de estos. 
 
2.3. Gestión de Proyectos de TI 
 
La gestión de proyectos de TI involucra cuatro grandes grupos de elementos: 
recursos humanos, recursos financieros, productos y calendarios. En el caso de los 
proyectos de tecnología de la información, estos cuatro grandes grupos son 
observados desde diferentes puntos de vista (FABREGAS, 2012): 
 
- El punto de vista del líder o gerente de proyecto, que es la mirada de cada proyecto 
individual 
- El punto de vista del gerente del departamento de sistemas o de soporte, 
responsable de os recursos que están comprometidos en la ejecución de los 
proyectos, lo que constituye la mirada del gestor de recursos 
- El punto de vista del gerente de tecnología de información, que constituye la mirada 
de los proyectos en conjunto 
- El punto de vista de la dirección de la empresa o de la estrategia del negocio, a cuyo 
éxito cada proyecto es una u otra forma, debe contribuir lo que constituye una 




Figura 8. Gerencia de Proyectos de TI 
Fuente: Gerencia de Proyectos de Tecnologías de la Información- J Llorens 
Fabregas 
 
Los proyectos que son gestionados por el Ministerio de Tecnologías están bajo el 
Marco de Referencia de Arquitectura de TI que establece los lineamientos para 
proyectar, implementar la Arquitectura TI en Colombia. La Arquitectura de TI hace 
referencia a un marco metodológico que recopila las mejores prácticas para la 
Gestión de TI que se definen en seis dominios: Estrategia TI, Gobierno TI, 
Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación. 
El dominio Estrategia de TI establece los procesos para el diseño, implementación 
de la Arquitectura de TI en las organizaciones, dentro de los objetivos de este 
dominio se encuentran: 
 Estructurar estrategias pertinentes para solucionar o responder a las 
necesidades y para habilitar la Arquitectura TI en las instituciones.  
 Adoptar la Estrategia TI bajo el Modelo de Gestión propuesto por la 
Arquitectura TI (IT4+).  
 Definir los indicadores para el seguimiento a la implementación y ejecución 
de la estrategia.  
 Diseñar el portafolio de planes, proyectos y servicios.  
 Establecer políticas de TI en cuanto a seguridad, información, acceso y uso, 
etc.  
 Planear la gestión financiera y los recursos requeridos.  
La implementación de la Estrategia de TI en el país busca el despliegue de 
proyectos estratégicos de TI y su entrega para la operación de la institución. Incluye 
el portafolio de proyectos de TI, la gestión de los recursos financieros, la hoja de 
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ruta de las iniciativas, los proyectos de TI y la definición de la oferta de servicios de 
TI como se describe en la siguiente gráfica. (TI, 2017) 
 
 
Figura 9. Marco Conceptual del Dominio de Estrategia de TI 
Fuente: Marco de Referencia de TI – MinTIC 
2.4. Ciclo de Vida del proyecto 
El ciclo de vida de cada proyecto está definido por el modelo de fases que se utilice 
y este suele estar determinado por la organización, la industria o, incluso, la 
tecnología empleada en el proyecto. (Ganttproj, 2016). No es posible determinar de 
forma genérica las fases de todos los tipos de proyecto, aunque en ocasiones se 
hace referencia a una estructura genérica del ciclo de vida que se compone de las 
fases de: 
 
 Inicio del proyecto, 
 Organización y preparación, 
 Ejecución del trabajo y cierre del proyecto.  
 
Independientemente de la cantidad de fases que compongan un proyecto, todas 
ellas poseen características similares: 
 
- Cada fase está focalizada en un trabajo concreto. 
- Las fases suelen tener como objetivo el disponer de un entregable que debe 
estar disponible al finalizar la fase. 
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- El cierre de una fase termina con la revisión del entregable y, en ocasiones, 
con la aprobación de esa entrega. 
 
Las organizaciones y las diferentes metodologías e industrias han ido definiendo 
modelos más o menos estándar de ciclo de vida del proyecto. Esta estandarización 
convive con la necesaria adaptación que a cada proyecto realiza cada equipo. El 
ciclo de vida depende en gran medida de la naturaleza del proyecto específico y del 
estilo del equipo del proyecto o de la organización. (ITM Organization, 2016) 
En general, los ciclos de vida de los proyectos constan de diversas fases. El gerente 
de proyecto es responsable de prestar asesoramiento a los clientes para todo el 
ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo, el gerente de proyecto debería prestar 
asesoramiento profesional tanto sobre los costos de capital como sobre los costos 
recurrentes relacionados con cualquier decisión acerca de la selección de 
materiales. Los enfoques tradicionales recurren a consultores únicamente para 
recibir asesoramiento sobre diseño o fabricación, pero no consideran realmente las 
implicaciones de costos a largo plazo. La gestión de proyecto, en su calidad de 
disciplina, trata de corregir esto mediante una asesoría profesional basada en un 
panorama global. (school, 2014) 
2.5. Modelos de Madurez de Gestión de Proyectos 
 
Los modelos de madurez en gestión de proyectos se basan en Modelos de Madurez 
de las Capacidades de la organización, se utilizan para identificar las mejores 
prácticas de madurez de los procesos de las entidades. De allí sus siglas de CMM 
que fue desarrollado por el Instituto de Ingeniería de Software con el patrocinio del 
departamento de defensa de los Estados Unidos en los años 80. (Proyectos M. d., 
2003) 
 
Los Modelos de Madurez de Gestión de Proyectos facilitan a las organizaciones 
evaluar la madurez de la gestión de proyectos identificando fortalezas y debilidades 
que han sido útiles para tomar acciones y definir una nueva ruta para mejorar la 
gestión de sus proyectos, los resultados sirven para determinar la línea  base y 
orienta a los proyectos a alcanzar los objetivos de las organizaciones, revisaremos  
los modelos de madurez más utilizados priorizando las principales bondades  y su 
composición. 
 
2.5.1. Modelo de Madurez de Capacidades CMM 
 
El objetivo de este modelo es determinar la madurez del proceso actual e identificar 
los puntos importantes que deben atacar mejor como la calidad de software. Este 
modelo mide las prácticas de planeación, ingeniería y administración de los 
proyectos de desarrollo y mantenimiento de software. El objetivo de utilizar este 
instrumento permite a las organizaciones avanzar hacia una cultura de calidad y 
mejores prácticas en las soluciones existentes. El objetivo principal es que existan 
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plataforma bien definida desde la cual se puedan obtener un proceso definido, 
administrado, medido, controlado y efectivo de software. (CMM, 2018) 
 
El Modelo CMM cuenta con cinco niveles de madurez que son progresivos, esto 
quiere decir, para genere valor en una organización debe escalar cada uno de los 
niveles en la medida que el desempeño vaya mejorando y se optimicen los 
procesos. Los niveles son los siguientes: 
 
Nivel 1. Inicial: Es un punto de vista sin valor que quiere decir que realmente no 
existe un ambiente estable en cual se pueda desarrollar o mantener un software, en 
este punto no se alcanzad ninguna de las metas, no se tiene costos definidos, ni 
recursos planeados. 
Nivel 2. Administración de proyectos estandarizados: La organización posee unos 
avances en la definición de algunos procesos, se empieza a almacenar la 
información y cuenta con políticas que permiten administrar un proyecto de software 
con procedimiento ya implementados. 
Nivel 3. Métodos y técnicas estándar:  Se cuenta con un proceso de software 
estándar para el mantenimiento del software de la organización a partir de prácticas 
de administración de software y procesos, se alcanzan a cumplir algunos de los 
objetivos como reducción en tiempo, costo y la probabilidad de lograr los 
entregables del proyecto más precisa. 
Nivel 4. Desempeño estandarizado: Se pueden medir el desempeño de los 
proyectos a partir de la información recolectada, se mide el progreso y tiempos de 
productividad y calidad del proyecto. En este nivel se cuenta con repositorio de 
información en donde se almacena la información relevante y de mayor valor para 
la organización. 
Nivel 5. Optimización, Mejora Continua: El objetivo de este nivel es prevenir y evitar 
la recurrencia de defectos durante el desarrollo de software, es importante generar 
lecciones aprendidas y realizar seguimiento de la efectividad e impacto de los 





Figura 10. Descripción de Niveles de Madurez CMM 
Fuente: Repositorio de Información Universidad para la Cooperación Internacional 
 
Modelo de Madurez del OPM·- Organizacional Project Management este modelo es 
definido por el PMI como instrumento que sirve para evaluar el nivel de madurez de 
la gerencia de proyectos que posee una organización, sirve para identificar las 
mejores prácticas y trazar planes que permitan mejorar el valor de la organización. 
Este método proporciona: 
 
- Conocer los avances de la gerencia de proyectos en la organización 
- Identificar la Madurez de los proyectos. 
- Evaluar las herramientas utilizadas por los líderes de proyectos 
- Fortalecer con mejores prácticas de acuerdo a las categorías evaluadas 
 
El propósito del modelo es ayudar a las organizaciones a entender y apreciar la 
importancia de la madurez de la organización de la gerencia de proyectos y su valor 
en la ejecución de la estrategia de la organización. (internacionales, 2018). Este 
modelo es genérico y puede aplicarse en cualquier entidad sin importar el tamaño, 




Figura 11. Descripción de Niveles de Madurez CMM 
Fuente: Repositorio de Información Universidad para la Cooperación Internacional 
 
Los elementos que componen el Modelo del OPM3 son: 
 
1. Conocimiento: Define como la organización en su nivel de conocimiento y 
capacidades de gerencia de proyectos y sus correspondientes resultados, 
así como es consciente de las prácticas utilizadas globalmente. 
2. Medición: Métodos para evaluar las mejores prácticas y capacidades, para 
ello se utiliza el análisis DOFA y se priorizan aquellas necesidades que 
necesitan mayor atención y planificación para la mejora de los procesos. 
3. Mejoras: Implementación de planes de mejora para desarrollar las 
capacidades que conforman las mejores prácticas, se involucran cambios en 
la administración, entrenamiento de habilidades y capacidades entre otras 
mejoras a los procesos. (Catolica R. U., 2014) 
 
2.5.2. Project Management Maturiy Model PMMM 
 
Este modelo maneja cinco niveles que permiten identificar el estado de madurez por 
cada una de las áreas de conocimiento del PMI, los niveles de este modelo se 
reconocen por (internacionales, 2018): 
Nivel 1: Procesos Iniciales - Abarca los procesos iniciales donde la documentación 
es informal para la gestión de proyectos, aún no existen prácticas establecidas, ni 
estándares apropiados que establezca las métricas necesarias para gestionar los 
proyectos 
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Nivel 2: Procesos y Estándares Estructurados - En la organización existe 
documentación, pero no son considerados estándares organizacionales que 
permitan la uniformidad de los proyectos, la información es muy básica que aún no 
existen roles y responsabilidades que permitan entender el compromiso del 
cumplimiento de las políticas de gestión de proyectos en la organización. Existen 
métricas básicas para supervisar los costos y el desempeño técnico del proyecto 
que se realizan de manera manual por un equipo que no son expertos en el tema. 
Nivel 3: Estándares organizacionales y procesos - Las entidades cuentan con 
procesos organizacionales donde los equipos participan activamente en los 
proyectos. Los procesos se gestionan de acuerdo a la complejidad de los proyectos, 
estos deben ser adecuados a las características del proyecto. 
 
Nivel 4: Procesos Administrados- Los proyectos son gestionados de acuerdo al 
desempeño que tenían en el pasado con propósito de tomar decisiones de lo que 
se espera más adelante del proyecto. Se revisan indicadores de costos, valor 
ganado, cronograma que permiten evidenciar prácticas de Gestión de portafolio en 
las empresas, además, los procesos de gestión de proyectos, estándares y 
sistemas de soporte están integrado con los procesos de la organización. 
 
Nivel 5: Optimización de procesos: Los procesos implantados permiten la gestión 
de los proyectos, están enfocados a una gestión efectiva que permite el 
mejoramiento continuo, durante la etapa de ejecución de los proyectos se utiliza 






Figura 12. Descripción de Niveles de Madurez PMMM 
Fuente: Repositorio de Información Universidad para la Cooperación Internacional 
 
 
2.6. Teorías para la gestión de los proyectos 
 
Uno de los factores importantes para la gestión de los proyectos es aplicar las 
mejores prácticas, para esto es importante conocer la naturaleza del proyecto, las 
fuentes de financiación y los tipos de proyectos que manejan las organizaciones, 
algunas de las teorías o estándares definidos a nivel internacional brinda pautas y 
lineamientos mejorar la gestión de los proyectos, algunos estándares 
organizacionales más utilizados para gerencia de proyectos son:  
 
PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environment) es un método estructurado de 
gestión de proyectos. Es una aproximación a las buenas prácticas para la gestión 
de todo tipo de proyectos que se ha convertido en el estándar de factor para la 
organización, gestión y control de proyectos. El método divide los proyectos en 
fases manejables permitiendo el control eficiente de los recursos y el control 
periódico de su evolución. PRINCE2 está basado en los productos, es decir, los 
planes del proyecto se centran en obtener resultados concretos, y no sólo en la 
planificación de las actividades que se llevan a cabo. (International, 2016) 
 
Esta metodología se basa en siete principios descritos en el Prince2 que son: 
- Justificación comercial continua 
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- Aprender de la experiencia 
- Roles y Responsabilidades definidos 
- Gestión por fases 
- Gestión por excepción 
- Orientación a productos 
- Adaptación 
Marco Lógico (Banco Mundial) es una herramienta para facilitar el proceso de 
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es 
brindar estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial 
relativa al proyecto. Puede utilizarse en todas las etapas de preparación del 
proyecto: programación, identificación, orientación, análisis, presentación ante los 
comités de revisión, ejecución y evaluación ex-post. Debe elaborarse con la 
participación inicial del Equipo de País, y luego evolucionar con la participación del 
prestatario, de sus consultores, del Equipo de Proyecto, de la Representación y del 
ejecutor. Se modifica y mejora repetidas veces tanto durante la preparación como 
durante la ejecución del proyecto. (Hacienda, 2016) 
Este método revisa los problemas y la cantidad de ventajas que pueden brindar las 
soluciones sobre enfoques estructurados que aportan a una terminología uniforme 
y un enfoque técnico estructurado que acorta la construcción de demás documentos 
de proyecto. Esta metodología cumple dos etapas que se desarrollan paso a paso 
en cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto: 
1. Identificación del problema y alternativa de solución; en donde se analiza la 
situación existente para la creación de la situación deseada, estos proyectos 
son diseñados para resolver problemas con carácter social, en donde existe 
un grupo de beneficiados, análisis de objetivos y problemas y posibles 
estrategias o alternativas de solución. 
2. Etapa de Planificación: se convierte en plan de dirección del proyecto y es un 
instrumento para llevar la ejecución del proyecto. El principal producto en 
esta etapa es la matriz del marco lógico que define las actividades y los 
recursos calculados en determinado periodo de tiempo. 
PMI: Project Management Institute (PMI) que detallaremos con mayor profundidad 
en la siguiente sección. 
 
2.7. Project Management Institute 
 
Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones profesionales de 
miembros más grandes del mundo que cuenta con medio millón de miembros e 
individuos titulares de sus certificaciones en 180 países. Es una organización sin 
fines de lucro que avanza la profesión de la dirección de proyectos a través de 
estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, a través de comunidades 
de colaboración, de un extenso programa de investigación y de oportunidades de 
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desarrollo profesional. Los estándares del PMI para la dirección de proyectos, 
programas, y portafolios son los más reconocidos en la profesión, el modelo para la 
dirección de proyectos en el gobierno y en los negocios. (Institute, 2016)  
El PMI es el instituto es actualmente más reconocido por la formación y definición 
para la estandarización de proyectos, se encarga de actualizar y crear nuevos 
procedimientos, los cuales se pueden encontrar en su publicaciones, el libro que 
poder los fundamentos de la gestión de proyectos y que adoptado las 
organizaciones se denomina PMBOK o Project Management Body of Knowledge, 
los principales objetivos de este instituto es la estandarización y promoción de los 
proyectos, crear estándares internacionales, generar un red internacional de 
networking en el que se puedan compartir experiencias, crear programas de 
certificaciones y promover la investigación y el conocimiento entorno a la gestión de 
proyectos. 
Los grupos de procesos que define este estándar, brinda herramientas y técnicas a 
partir de un grupo de procesos que definen un conjunto de acciones y actividades 
que convierten las entradas y salidas para la producción de un resultado definido, 
estos procesos se agrupan en cinco categorías conocidas como grupos de procesos 
de la gestión de proyectos del PMI 
 
- Procesos de Inicio: Abarca todos los procesos relacionados con la definición 
del proyecto, en esta se formaliza el proyecto a través del acta de constitución 
del proyecto y se autoriza el inicio del proyecto. 
- Procesos de Planificación: El alcance de este grupo de procesos es realizar 
y definir los objetivos a desarrollar durante la ejecución del proyecto, estos 
trazan la línea de ruta desde cada una de las áreas de conocimiento para 
alcanzar el éxito del proyecto. 
- Procesos de Ejecución: Son el grupo de procesos para la realización del 
proyecto según lo definido en la etapa de planificación del proyecto en cada 
una de sus fases. 
- Procesos de Seguimiento y Control: Corresponde aquellos procesos para 
desarrollar tareas de monitoreo y análisis del desempeño del trabajo del 
proyecto, permiten detectar algunas inconsistencias y desarrollar planes de 
mejora para lograr el éxito del proyecto. 
- Procesos de Cierre: Son aquellos procesos que apoyan la etapa de cierre del 
proyecto, es la finalización de todas las actividades establecidas en el plan 
de dirección de proyecto. 
 
Los casos de éxito en gestión de proyectos se deben a las mejores prácticas 
establecidas por el PMI, mucha de la información que se comparte en las 
organizaciones son de profesionales certificados que pueden acceder a una amplia 
gama de datos y conocimiento que han sido probados a lo largo del tiempo en una 
gran variedad de proyectos, se componen de cinco grupos de procesos de inicio, 
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planificación, seguimiento y control y cierre y 10 áreas de conocimiento que son la 
base de partida para ampliar los conocimiento de gestión de proyectos en las 
organizaciones, cada uno posee procedimiento establecidos y estandarizados que 
en su aplicación permiten aumentar la probabilidad de éxito de cualquier tipo de 
proyecto, a continuación se observan los procesos desde cada una de las áreas de 
conocimiento y grupos de procesos del PMI. 
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Figura 13. Grupo de procesos del PMBOK V6  
Fuente: Guía de Fundamentos de Dirección de Proyectos – Guía PMBOK V6 
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Capítulo 3. Diseño Metodológico  
 
3.1. Contexto de Estudio 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la Ley 
1341 o Ley de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las 
políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Promueve el acceso, uso efectivo y apropiación 
masivos de las TIC, a través de políticas y programas, para mejorar la calidad de 
vida de cada colombiano y el incremento sostenible del desarrollo del país. 
(Ministerio de Tecnologias de la información y las Comunicaciones, 2014). 
 
La misión del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
promueve el acceso, uso efectivo y apropiación masivos de las TIC, a través de 
políticas y programas, para mejorar la calidad de vida de cada colombiano y el 
incremento sostenible del desarrollo del país. 
 
La visión para el 2018, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones estará preparado para enfrentar los retos de la economía digital y 
habrá logrado posicionar al país como referente en el desarrollo de aplicaciones 
sociales y contenidos digitales. Contribuirá al desarrollo social y económico del país, 
al desarrollo integral de los ciudadanos y la mejora en su calidad de vida, mediante 
la investigación, promoción y apropiación del uso de nuevas tecnologías y la 
implementación de un modelo organizacional efectivo. (Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, 2017) 
 
Uno de los objetivos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones es diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, 
programas y proyectos del sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, en correspondencia con la Constitución Política y la Ley, con el 
fin de contribuir al desarrollo económico, social y político de la Nación, que hacen 
parte del plan de inversiones públicas que son articulados con el plan de gobierno 





Figura 14. Organigrama Despacho Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 
Fuente: Ministerio TIC 
 
La inversión pública en Colombia se ejecuta a través de proyectos, los cuales se 
gestionan atendiendo la metodología establecida del Departamento Nacional de 
Planeación utiliza una herramienta metodológica denominada metodología general 
ajustada que permite estructurar la información de manera esquemática y modular 
facilitando así el desarrollo de las fases de identificación, preparación, evaluación y 
programación de los Proyectos de Inversión. (Ministerio de Tecnologias de la 
Información y las Comunicaciones, 2015)  
 
En el Decreto 2844 de 2010, art 5. Los proyectos de inversión pública contemplan 
actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos 
públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad de 
producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado.  
Dentro de la planeación del estado no se busca una rentabilidad financiera sino el 
bienestar social, por medio de la alineación de los proyectos a la visión macro, para 
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aterrizarla en la visión micro; ésta alineación se basa en la planificación por 
objetivos, que busca establecer un encadenamiento desde los objetivos estipulados 
en el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales, planes institucionales y los 
objetivos de los proyectos de inversión que formulan las entidades que hacen parte 
del presupuesto general de la nación. (Comunicaciones, 2015) 
 
En el MinTIC los proyectos que son liderados por las áreas misionales como son la 
Dirección de Conectividad, Dirección de Apropiación, Dirección de Estándares y 
Arquitectura TI entre otras, que impulsan el fortalecimiento de las TIC en el territorio 
Colombiano; pero actualmente la Oficina Asesora de Planeación y Estudios 
Sectoriales es la responsable del seguimiento a los proyectos de inversión en su 
etapa de planeación, así como responsable de la ejecución presupuestal de cada 
uno de los proyectos.  
 
Dentro de sus funciones se encuentran: 
 
- Orientar, coordinar, asesorar y promover en las diferentes dependencias del 
Ministerio, la elaboración, implementación y ejecución de planes y proyectos 
institucionales para que se integren adecuadamente al Plan Nacional de 
Desarrollo y a los planes sectoriales. 
- Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal del Sector y viabilizar las 
modificaciones a que haya lugar ante el Departamento Nacional de 
Planeación. 
- Diseñar e implementar un modelo de gestión y seguimiento basado en 
gerencia de planes, programas y proyectos en coordinación con las 
entidades del Sector. 
- Gestionar la gestión de los proyectos de inversión en coordinación con las 
demás dependencias del Ministerio y entidades adscritas y vinculadas al 
Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y tramitar su 
inclusión en el Banco Nacional de Programas y Proyectos en las entidades 
pertinentes. 
- Promover al interior del Ministerio el seguimiento y evaluación técnica de los 
planes, programas y proyectos financiados con recursos del Fondo de 
Tecnologías de la Información. (Sectoriales, 2018) 
 
 
El grupo de trabajo que apoya la gestión de los proyectos de inversión es el Grupo 
Interno de Trabajo de Planeación y Seguimiento presupuestal y el seguimiento a la 
planeación de la estrategia que se desagrega en programas, iniciativas y proyectos 
es el Grupo Interno de Trabajo de Seguimiento a la Estrategia, tal como se muestra 





Figura 15. Organigrama Oficina Asesora de planeación y Estudios Sectoriales 
Fuente: Ministerio TIC 
 
La gestión de proyectos se articula en ambos grupos de trabajo, que permiten desde 
la concepción del proyecto a nivel presupuestal cumpliendo los requisitos exigidos 
por el DNP hasta la asignación presupuestal de los recursos, una vez se asignan 
los recursos las áreas estas se monitorean a nivel de objetivos y estrategias del plan 
de acción por el grupo interno de trabajo de seguimiento de la estrategia. Se puede 
decir que la concepción de un proyecto nace en el primer grupo de la misma oficina 
y el seguimiento y control de los programas, proyectos e iniciativa recae la 
responsabilidad en el segundo. 
 
Ambos grupos de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales soportan 
sus actividades en herramientas tecnológicas que son proporcionadas por el DNP 
como es el SUIF – Sistema Unificado de Información Financiera proporcionado y el 
ASPA – Aplicativo de seguimiento al Plan de Acción que les permite a los líderes de 
iniciativas hacer su planeación de acuerdo a la vigencia, reportar avances de 
manera periódica y facilita el seguimiento la estrategia. El monitoreo es posible a 
los reportes de estado de avance de cada uno de los indicadores e iniciativas que 
son formulados por cada una de las áreas que velan por los compromisos del Sector 
TIC. 
 
3.2. Recolección y Análisis de Datos 
 
Para el desarrollo de la propuesta de la metodología de proyectos de TI se requiere 
que se utilicen fuentes de información, técnicas de investigación y métodos de 
investigación que se describen a continuación: 
 
3.2.1. Fuente de Información: Documentos utilizados por las áreas para realizar 
la gestión de los proyectos. Todas las fuentes que constituyen todos los 
elementos capaces de suministrar información y se utilizada en el diagnóstico 
del estado actual de la gerencia de proyectos en la organización. 
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3.2.2. Fuentes primarias: Las fuentes primarias contienen información que ha sido 
elaborada por cada una de las áreas del Ministerio y no ha sido filtrada, 
interpretada o evaluada en otro momento. Son producto de una investigación 
o actividad del seguimiento a los proyectos de manera independiente. 
 
El diseño de la propuesta se debe enfocar en la evaluación de estado de la situación 
actual a partir de lo definido en cada una de las áreas de conocimiento del PMI y los 
lineamientos que define el DNP para los proyectos de inversión. Para esto se deben 
realizar entrevistas con los líderes de proyectos del Ministerio y los responsables de 
la Gestión de proyectos desde la Oficina Asesora de Planeación y Estudios 
Sectoriales para conocer el proceso y los criterios de evaluación. 
 
Los aspectos que se deben evaluar a partir de la información de fuente primaria son: 
 
- Revisión del plan de trabajo de los proyectos. 
- Cronograma del equipo de trabajo de los proyectos 
- Existencia de procedimientos de gestión de proyectos. 
- Seguimiento al plan de trabajo, costos, tiempo y recursos. 
- Generación de alertas ante cualquier desviación. 
- Gestión de Cambios en los proyectos. 
- Tratamiento a Riesgos de los proyectos. 
- Solución de problemas. 
 
Para el desarrollo de la propuesta de la Metodología de Gestión de Proyectos se 








Figura 16. Metodología para la recolección y análisis de datos – Propuesta 
Fuente: Elaboración propia 
 
PASOS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
- Identificar brechas en la gestión de proyectos: En este paso se realizará el 
diagnóstico de la situación actual y de las brechas que posee la entidad en 
cuanto a la gestión de proyectos, se revisarán las prácticas utilizadas por los 
líderes y gerentes de proyectos de las áreas misionales y producto del 
ejercicio se generará el diagnóstico de la gestión de los proyectos evaluando 
cada una de las áreas de conocimiento del PMI. 
- Seleccionar metodologías para adoptar y adaptar las mejores prácticas en 
Gestión de Proyectos: Se revisarán cada uno de los estándares utilizados 
asociados a la gestión de proyectos que se ajuste a las necesidades y la 
naturaleza de cada uno de los proyectos del MinTIC, con el objetivo de 
identificar que procedimiento y procesos pueden aplicarse priorizando 
aquellos que tengan una dinámica similar con el objetivo de generar mínimo 
impacto en la implementación de la metodología. 
- Diseñar estrategias que brinden lineamientos para la Gestión de Proyectos y 
definir metodología: A partir de la información recolectada y analizada, se 
determina el estándar y las buenas prácticas a utilizar para la gestión de los 
proyectos construyendo la propuesta siguiendo los lineamientos para la 
gestión documental del Ministerio que se alinean con el Modelo Integrado de 
1. Identificar



















Gestión – MIG de la entidad. A continuación se revisan cada uno de los 
procesos del PMI y se establecen las etapas para la gestión de proyectos 
desde el inicio del proyecto hasta su cierre y liquidación del contrato, se 
establece la herramienta de seguimiento que se adapte a la necesidad de los 
proyectos y se definen indicadores que permitan medir la apropiación de la 
metodología en la entidad. 
- Realizar proyección de costos: Teniendo en cuenta la propuesta 
documentada se realiza la proyección de costos para su implementación, se 
tienen en cuenta los recursos tecnológicos, humanos y otros costos 
adicionales para su puesta en marcha. 
 
PASOS RECOLECCIÓN 












- Identificar el estado 
actual y las brechas 
relacionadas a la 
gestión de proyectos TI 
del Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones. 
 
1.1. Entrevistas a los 
gerentes y líderes 
de proyectos de 
TI de las áreas 
misionales del 
MinTIC, así como 
a los 
especializados de 
seguimiento a los 





1.2. Revisión de la 
documentación 
histórica de los 
proyectos. 
1.3. Revisión de 
documentación, 
bases de datos, 
artículos y libros 
relacionados con 
la madurez de 
proyectos. 








en Matriz de 
correlación.   
 
2.  SELECCIONAR 
METODOLOGIAS 
PARA ADOPTAR 





- Analizar la información 
obtenida en los 
instrumentos de 
evaluación e identificar 
las herramientas 
utilizadas por los 
gerentes y líderes de 
Gestión de proyectos 
de TI. 
 
2.1. Procesamiento y 
visualización de 
datos recopilados 
en las encuestas 
y el instrumento 
del OPM3 a las 
áreas misionales 
que gestionan 
proyectos de TI 
en el MinTIC 










- Diseñar una propuesta 
metodológica para la 
Gestión de proyectos 






establecidos a las 
entidades del sector 
público en el país. 
-  




3.2. Procesos de 
Gestión de 
proyectos del PMI 








- Realiza proyección de 
costos para su 
implementación y 
puesta en marcha. 
4.1. Proyección de 
costos 
 
Tabla 1. Herramientas a utilizar elaboración de la propuesta 





Figura 17. Flujograma Herramientas a utilizar Diseño de Propuesta Metodología GP 








ANÁLISIS DE DATOS 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
IDENTIFICAR 




1.1 Desarrollar entrevistas Realizar una entrevista 
estructurada a los 
gerentes y líderes de 
proyectos de TI con el 
objetivo de conocer la 
información relevante de 
la gestión sus proyectos.  
1.2. Revisar la 
documentación histórica 
de los proyectos 
Revisar la documentación 
que se utiliza para la 
planificación de los 
proyectos, aplicación del 
estándar del PMI por 
áreas de conocimiento y 
modo de almacenamiento 
de información. 
1.3. Revisar 
documentación de bases 
de datos, artículos, libros 
relacionados 
Revisar documentación de 
bases de datos, artículos, 
libros relacionados con la 
gestión de proyectos. 
1.4. Desarrollar el ejercicio 
de autoevaluación de 
madurez con el 
instrumento OPM3 
Desarrollar el ejercicio de 
autoevaluación del OPM3, 
tomando como base los 
instrumentos 
desarrollados por expertos 
del PMI para el 
diagnóstico y evaluación. 
SELECCIONAR 
METODOLOGIAS 
PARA ADOPTAR Y 
ADAPTAR LAS 
MEJORES 
PRÁCTICAS EN GP 
 
2.1. Consolidar los 
hallazgos del ejercicio de 
autoevaluación OPM3 en 
Matriz de correlación 
Consolidar los resultados 
del ejercicio de 
autoevaluación 
analizando cada una de 
las fases del ciclo de vida 
del proyecto y las áreas de 
conocimiento. 
2.2. Analizar información 
recopilada con el Método 
de las 6M 
Utilizar el método de las 
6M para evaluar los 
resultados producto del 
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ejercicio de 














3.1. Aplicar lineamientos 
de planeación estratégica 
del MinTIC en la gestión 
proyectos 
Revisar los documentos 
de planeación estratégica 
y los requisitos definidos 
por el MinTIC para la 
gestión de proyectos. 
3.2. Definir ciclo de vida 
de los proyectos de TI en 
el MinTIC 
Definir el ciclo de vida de 
los proyectos a partir de la 
tipología y naturaleza de 
los proyectos del MinTIC 
3.3. Estructurar los 
procesos 
organizacionales a los 
procesos de gestión de 
proyectos definidos por el 
PMI 
 
Definir los procesos a 
partir de las áreas de 
conocimiento del PMI que 
se pueden aplicar durante 




para la gestión de 
proyectos de TI en el 
MinTIC 
Estructurar el documento 
metodológico, definiendo 
las mejores prácticas que 
pueden desarrollarse para 
la gestión de los proyectos 





4.1. Proyección de costos Desarrollar análisis de 




Tabla 2. Descripción actividades definición de la metodología 















Capítulo 4. Análisis de resultados y propuesta 
 




El principal objetivo de desarrollo de las entrevistas era conocer la percepción de 
los líderes de proyectos de las herramientas que brinda la organización para la 
gestión de los proyectos, se desarrolló a los directores de las áreas misionales del 
Ministerio que abarcan las dependencias del Viceministerio Economía Digital y el 
Viceministerio de Conectividad y Digitalización, que comprende un total de 8 
direcciones que impulsan los proyectos misionales de la entidad como muestra para 
el desarrollo de las entrevistas. 
 
Representatividad de la muestra  
 
Teniendo en cuenta la estructura organizacional del Ministerio, está comprende 
direcciones y subdirecciones que apoyan la misionalidad de la entidad agrupada en 
despachos que se dividen de la siguiente manera: 
 
 Despacho del Ministro 
 Despecho Viceministerio de Conectividad y Digitalización 
 Despacho Economía Digital 
 Secretaria General  
 Órganos de Asesoría y Coordinación 
 
Para el desarrollo de la encuesta se tuvieron en cuenta únicamente las 
dependencias que gestionan proyectos de tecnologías de la información, tomando 
como muestra a los 22 líderes de las direcciones y subdirecciones responsables de 
los principales programas y proyectos del MinTIC. 
 
Nombre del Despacho Dependencias 
Despacho del Ministro Oficina Asesora de Planeación y Estudios 
Sectoriales y Oficina de Tecnologías de la 
Información 
Despacho Viceministerio de 
Conectividad y Digitalización 
Dirección Industria de Comunicaciones, Sub. 
Industria de Comunicaciones, Sub. 
Radiodifusión Sonora, Sub. Asuntos Postales, 
Dirección Vigilancia y Control, Sub. Vigilancia y 
Control de Comunicaciones, Sub. Vigilancia y 
Control de Radiodifusión Sonora, Sub. 
Vigilancia y Control de Servicios Postales, 
Dirección de Infraestructura y Dirección 
Promoción de Tecnologías de la información. 
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Despacho Economía Digital Dirección Apropiación Tecnologías de la 
Información, Sub. Apropiación de Tecnologías 
de la Información, Subdirección Cultura Digital, 
Dirección Gobierno Digital, Sub Gobierno en 
Línea, Sub. Estándares y Arquitectura de TI, 
Dirección de Transformación Digital, Sub. 
Comercio Electrónico, Sub. Comercio 
Electrónico, Sub. Digitalización Sectorial y  




Figura 18. Dependencias que gestionan proyectos de TI 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El tipo de entrevista que se utilizó fue semi estructurada con el objetivo de obtener 
información que nos permita tener una visión de las necesidades que existen en 
cada una de las áreas en cuanto a la gestión de sus proyectos, la entrevista se 
desarrolló siguiendo el siguiente esquema: 
 
1. ¿Conoce si la entidad cuenta con políticas y procedimientos que guíen la 
toma de decisiones para la gestión de proyectos? 
2. ¿Cómo definiría usted el seguimiento y control que se realiza a las 
acciones o tareas que se gestionan en sus proyectos?   
3. ¿Su dependencia cuenta con un sistema para realizar seguimiento y 
gestión de sus proyectos? ¿Cómo funciona? 
4. ¿Conoce si la entidad tiene procesos para definir y gestionar los proyectos 
a su cargo? 
5. ¿Usted considera que la entidad tiene información que genere valor al 
proceso de gestión de sus proyectos? 
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6. ¿Existen acciones encaminadas a fortalecer las competencias de su 
equipo de proyectos?  
7. ¿Considera usted que existen dificultades para la gestión de los proyectos 
a su cargo, por qué?  
8. ¿Considera importante fortalecer la gestión de proyectos en la entidad? 
 
La entrevista se desarrolló con una muestra de 12 personas que corresponden a los 
directores de los Viceministerios que lideran la ejecución de proyectos a nivel 
nacional, de igual manera se incluyó a las personas que hacen parte del equipo de 
proyecto de cada una de las Direcciones, en el que participaron 10 personas para 
el desarrollo de la entrevista. 
 
La entrevista fue aplicada a los involucrados del proyecto en donde se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
 
Figura 19. Resultados entrevista Directores áreas misionales. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al evaluar si la entidad cuenta con políticas y procedimientos que guíen a la toma 
de decisiones de proyectos, se articula con la pregunta formulada de información 
que genere valor a los proyectos se obtuvieron respuestas similares ya que todo va 
encaminado al despliegue de los proyectos a partir del plan estratégico de la 
entidad, la gestión de los proyectos obedecen a las políticas públicas establecidas 
desde el plan nacional de desarrollo que se desagregan, por tanto si obedecen a 
unas políticas públicas más no a procedimientos internos establecidos que definan 
que deban realizarse, el cumplimiento va alineado a lo exigido por el Departamento 




¿Conoce si la entidad cuenta con políticas y procedimientos 
que guíen la toma de decisiones para la gestión de proyectos? 
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Figura 20. Resultados entrevista Directores áreas misionales. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Existe autonomía desde cada una de las áreas para la gestión de proyectos, el 
seguimiento se realiza según las herramientas que consideren apropiadas en donde 
se encontré que la gran mayoría de los equipos de trabajo de los proyectos utilizan 
Excel para realzar seguimientos, sus reportes se realizan en tablas dinámicas que 
son de conocimiento únicamente del equipo del proyecto. Por otro lado, se 
manifestó la utilización de herramientas de proveedores conocidos como Microsoft 
y Project Web App para el seguimiento de sus proyectos, que son requisito para 








¿Cómo definiría usted el seguimiento y control que se realiza a 
las acciones o tareas que se gestionan en sus proyectos?  
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Figura 21. Resultados entrevista Directores áreas misionales. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a procesos definidos, se evidenció un poco conocimiento de la gestión 
por procesos en la entidad y su asociación con los procesos misionales que cada 
uno de los directores lidera, no existe un proceso encargado de gestionar los 
proyectos de la entidad que desglose cada una de las fases, el 59% de los 
entrevistados manifestaron no poseer la suficiente información de la aplicación de 















Herramientas para el seguimiento de proyectos
Excel Microsoft Project Project Web App Otros
SI; 9; 41%
NO; 13; 59%
¿Conoce si la entidad tiene procesos para definir y gestionar los proyectos 
a su cargo? 
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Figura 22. Resultados entrevista directores áreas misionales. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a las dificultades, la mayoría de los entrevistados enfatiza que la fase de 
implementación o ejecución del proyecto es donde presentan mayor dificultad, todo 
obedece a deficiencias en la planificación del proyecto o la falta de recursos en un 
determinado tiempo. Las limitaciones se han subsanado realizando adiciones 
contractuales o solicitando modificación presupuestal a la asignación inicialmente 
requerida por el área. 
 
Figura 23. Resultados entrevista Directores áreas misionales. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En relación con las competencias del equipo de proyectos, en la mayoría de las 
dependencia el equipo de proyecto es el establecido en el contrato con el proveedor, 
que a partir de los estudios previos inicialmente realizados son exigidos para la 
ejecución del proyecto por tanto garantizan que las competencias del equipo 
cumplen con lo exigido, sin embargo a nivel de entidad, el fortalecimiento de 
competencias solamente se realiza al personal que pertenece a la planta 






¿Considera usted que existen dificultades para la gestión de los 
proyectos a su cargo, por qué? 
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Figura 24. Resultados entrevista Directores áreas misionales. 
Fuente: Elaboración propia 
 
De los resultados obtenidos se puede concluir que existe poca información 
disponible para los gerentes y líderes de proyectos para la gestión de sus proyectos, 
permitiendo que cada una de las áreas implemente cualquier buena práctica a su 
manera, no existiendo estandarización ni articulación que facilite a la Oficina de 
Planeación el correcto seguimiento a los proyectos. Por otro lado, a pesar de los 
conocimientos generales que se tienen en gestión de proyectos, no existe 
documentación de apoyo o procedimientos establecidos para adquisición de 
herramientas en la entidad que les permita hacer el monitoreo de los proyectos, 
aunque la tecnología facilita muchas de estas actividades no existe un repositorio 
de información que facilite la consulta o la generación de datos históricos para la 
gestión de futuros proyectos. 
 
La evaluación de cada una de las áreas de conocimiento se realizó con la 
implementación del instrumento del OPM3 en donde se evalúan las variables de 
tiempo, costo, calidad, adquisiciones, interesados, recursos humanos, 
comunicaciones según la metodología del PMI que se muestra a continuación.  
 
4.1.2. Revisión de documentación histórica de los proyectos, bases de 
datos e información relacionada 
 
Se realizó la revisión de la documentación generada por los proyectos desde el 
Archivo de Gestión de Documental del MinTIC en el cual se consultó la 
documentación de seis proyectos con antigüedad desde el año 2012 al 2016. La 
revisión documental tenía como propósito sustraer información desde fuente 





¿Existen acciones encaminadas a fortalecer las competencias 
de su equipo de proyectos ?
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gestión de los proyectos. 
 
Nombre del Proyecto Información Revisada Observaciones  
Kioscos Vive Digital  
año 2015 
- Expediente de 
los contratos 










del equipo de 
trabajo del 
proyecto 




- Información en 
la intranet del 
MinTIC 
 
Se encuentra la 
información contractual 
asociada a los 
proyectos cumpliendo 
con un acta de inicio del 
contrato y una 
liquidación y cierre 
formal. 
Se realizó una 
asignación de 
supervisión de contrato 
cumpliendo con lo 
establecido en los 
procedimientos de 
Gestión de Compras y 
Contratación del 
MinTIC. 
Se tiene una matriz de 
riesgos del proyecto, 
que es exigida para 
contemplar los riesgos 
asociados al contrato. 
Cada contrato posee la 
información 
documentada con los 
tiempos y pagos 
realizados para la 
liquidación del proyecto. 
Puntos Vive Digital 
2014-2018 
No se evidenció dentro 
de la información 
relacionada al proyecto 
una proyección o un 




Se encontraron varias 
versiones de 









entregables y la tarea 
del gerente de 
proyectos. 
Se presenta un 
cronograma del 
proyecto que establece 
unos hitos o 
entregables generales 
que no permiten realizar 
el seguimiento completo 
al proyecto 
 
Programa Talento TI Existe información 
estructurada de 
acuerdo a los 




relacionada con la 
planificación del 
proyecto. 
No existen registro de 
seguimiento de la 
ejecución de las 
actividades, sino los 
reportes entregados por 
cada uno de los 
proveedores. 
No existe información 
registrada en los 
procesos de la entidad 






Tabla 2. Revisión Información proyectos misionales 
Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados de la revisión documental de los históricos de los proyectos 
evidencian unas fases de inicio y cierre asociadas al proyecto que cumplen los 
requerimientos contractuales, más no una correcta ejecución de las fases de 
planificación, ejecución y seguimiento y control del proyecto. 
 
4.1.3. Desarrollo del ejercicio de autoevaluación de madurez –OPM3 
 
Este ejercicio se realizó mediante el acceso a la información estratégica del 
Ministerio frente a la gestión de proyectos, se definió la revisión de estándares, así 
como entrevistas a expertos en el tema y realizar un análisis detallado para 
establecer la línea base para la Gestión de proyectos a partir de la metodología del 
OPM3. 
 
Para evaluar problemática de la necesidad de estructurar lineamientos para la 
gestión de proyectos en el Ministerio TIC, se realizó un diagnostico o autoevaluación 
de la madurez de la gestión de los proyectos basados Modelo de Madurez de 
Gestión de Proyectos Organizacionales - OPM3, que es considerada una 
metodología que permite la identificación del estado actual de la gerencia de 
proyectos en las organizaciones.  
 
Las entrevistas desarrolladas a los líderes se realizaron de manera grupal con un 
formato estructurado, donde cada una de las respuestas eran Si o No existía algún 
procedimiento o política interna que involucrara cada uno de los aspectos claves 
durante el ciclo de vida del proyecto.  Cada una de las respuestas recibidas se 
consolidaron y socializaron con el objetivo de unificar criterios e identificar un valor  
general que refleje el estado actual de la gestión de proyectos de la empresa, los 
resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
Categoría Pregunta Respuesta 
Política y Visión de la 
Gerencia Organizacional 
de Proyectos  
¿La Organización “tiene una política que 
describe los procesos de Gerencia de 
Proyectos “?  
No 
Alineación Estratégica  ¿La Organización “realiza análisis del 
desempeño de la creación de valor del 
negocio y ajusta su estrategia “?  
No 
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Alineación Estratégica ¿La Organización “tiene establecida una 
metodología empresarial para la gestión 
de riesgos de proyectos “?  
No 
Gobierno corporativo  
 
¿La Organización “tiene una política de 
gobierno corporativo “?  
Si 
Asignación de Recursos  
 
¿La Organización “tiene un proceso 
formal para asignar recursos a los 
proyectos y registra las asignaciones “?  
Si 
Sistemas de Gestión 
 
 
¿La Organización “tiene un Sistema de 
Gestión de Calidad certificado por un 




¿La Organización “tiene patrocinadores 
que participan activamente en el apoyo a 
los proyectos?  
Si 
Estructura Organizacional  
 
¿La Organización “ha determinado una 
estructura organizacional para soportar 
la gerencia de proyectos “?  
No 
Gestión de Competencia  
 
A Organización "tiene un proceso para 
asegurar que los Gerentes de Proyecto 
tienen conocimiento y experiencia 
suficientes "?  
No 
Entrenamiento en 
Gerencia de Proyectos  
 
¿La Organización “proporciona un 
entrenamiento para los diferentes roles 
involucrados en la Gerencia de proyectos 
“?  
No 
Adopción de Metodología 
de Gerencia de Proyectos  
 
¿La Organización “ha adoptado una 
metodología para la Gerencia de 
Proyectos ajustándola a sus 
requerimientos “?  
No 
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Adopción de técnicas de 
gerencia de proyectos 
¿La Organización “ha adoptado un 
conjunto de técnicas de Gerencia de T 
Proyectos ajustándolas a sus 
requerimientos “?  
No 
Métricas de Gerencia  
 
¿La Organización “ha definido como 
medirá el éxito y creación de valor del 
negocio en los proyectos “?  
No 
Criterios de éxito de los 
Proyectos  
 
¿La Organización “incluye explícitamente 
metas estratégicas dentro de los 
objetivos de los proyectos “?  
Si 
Gestión del Conocimiento 
y Sistema de Información  
 
La Organización "captura y comparte las 
lecciones aprendidas de los  
proyectos "?  
Si 
Gestión del Conocimiento 
y Sistema de Información  
 
¿La Organización “cuenta con una 
herramienta para el almacenamiento, 
recuperación, difusión y reporte de 




Tabla 3. Resultados Autoevaluación de la Madurez en la Gestión de Proyectos 







4.2. Selección Metodologías 
 
4.2.1. Consolidación de hallazgos OPM3 
 
Cada una de las preguntas apuntaba a un habilitador organizacional, que es el 
conjunto de mejores prácticas para el desarrollo de los procesos al interior de la 
organización en el seguimiento de proyectos, los resultados críticos que se 
encontraron son los relacionados con la Política y Visión, Alineación estratégica al 
negocio, Riesgos, Estructura Organizacional, Gestión de Competencias, 
Entrenamiento, Adopción de metodología, Adopción de Técnicas, Métricas y 





Figura 25. Habilitadores Organizacionales iniciales en cada categoría 
Fuente: Resultados Autoevaluación Madurez Gerencia de Proyectos – MinTIC 
 
 
Tomando como referencia la metodología del PMI y los aspectos relevantes 
identificados en los habilitadores organizacionales se identificó en qué áreas del 
conocimiento no se ha aplicado un estándar o existe una metodología para realizar 
el seguimiento adecuado a los proyectos, los resultados fueron los siguientes: en el 
avance en la definición de un plan de gestión alcance de los proyectos de la entidad 
el nivel de ha sido de un 20%, para un plan de gestión de tiempo existe un avance 
del 60%, en el plan de costos un 75%, el plan de gestión de calidad se cumple en 
un 100%, el plan de gestión de recursos humanos un avance del 45%, el plan de 
comunicaciones un 38% en el nivel de avance, el plan de gestión de riesgos un 
82%, el plan de adquisiciones se cumple en un 100%, el de gestión de interesados 
en un 22% y el plan de gestión de integración del proyecto en un 65%. A pesar de 
que existen algunas herramientas utilizadas por los líderes y gerentes de proyectos 
de manera independiente el nivel de estandarización de procesos en algunas áreas 
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de conocimiento tiene un nivel de avance muy bajo, considerándose estas en los 





Figura 26. Nivel de Estandarización de procesos Gerencia de Proyectos por áreas 
de conocimiento 
Fuente: Resultados Autoevaluación Madurez Gerencia de Proyectos – MinTIC 
 
Analizando los proyectos desde cada grupo de procesos los resultados de la 
autoevaluación de madurez de gerencia de proyectos fue que en la etapa de inicio 
existen procesos estandarizados para gerencia proyectos en un 100%, en la etapa 
de planeación los procesos están estandarizados en un 50%, en la etapa de 
ejecución un 30%, en la etapa de monitoreo y control un 55% y en la etapa de cierre 
la estandarización está en un 100%. Lo que significa que la definición de la 
metodología debe fortalecer las etapas de planeación, ejecución y monitoreo y 







Figura 27. Nivel de estandarización de procesos Gerencia de Proyectos por grupo 
de procesos 
Fuente: Resultados Autoevaluación Madurez Gerencia de Proyectos – MinTIC 
 
El resultado final de la autoevaluación muestra que el Ministerio cuenta con un 
avance del 60% en la aplicación de buenas prácticas para la gerencia de proyectos, 
las fases del ciclo de vida del proyecto más importantes requieren de una 
estandarización de una metodología. Aplicar una sola metodología es imposible, ya 
que por considerarse el Ministerio una entidad estatal existe criterios establecidos 
en varias fases del ciclo de vida del proyecto por entes gubernamentales para la 
ejecución de proyectos de inversión pública, para eso es necesario definir una 
metodología que se adapte a la dinámica de la organización y que permita adaptar 




Figura 28. Nivel de Madurez 
Fuente: Resultados Autoevaluación Madurez Gerencia de Proyectos – MinTIC 
 
Para determinar el alcance y enfoque que debe tener la Metodología de Gerencia 
de proyectos se tomaron los resultados de la autoevaluación de madurez y se 
realizó un análisis a partir de la metodología de las 6M de Kaizen o Diagrama 
Ishikawa, que consistió en identificar las principales causas y efectos que en la 







4.2.2. Análisis de información Método 6M 
 
 
A partir de la información recopilada del ejercicio de autoevaluación de madurez de 
los proyectos por el método OPM3, se logró analizar las principales causas que 
generan que la gestión de proyectos presente falencias en su implementación, por 
tanto se realizó el análisis de cada una de sus causas clasificadas a partir del 
Método 6M Método, Medición, Medio Ambiente, Mano de Obra, Maquinaria y 
Materia prima de la siguiente manera: 
 
 
Figura 29. Análisis Método de las 6M  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Con el objetivo de enfocar esfuerzos teniendo en cuenta los anteriores seis factores 
se identifica que una de las principales estrategias para abordar cada una de las 
deficiencias es la definición de lineamientos claves en un documento metodológico 
para la gestión de los proyectos en el MinTIC. Analizando cada una de las variables 
se pudo concluir lo siguiente: 
 
Perspectiva Causa Consecuencia 
Mano de Obra 
Dentro del programa de 
capacitaciones no se 
tiene contemplado 
fortalecer las 
capacidades para la 
gestión de los proyectos 
de la entidad, generando 
poca experiencia o 
Poca participación de la 
alta dirección para 
impulsar los temas de 
gestión de proyectos. 
Deficiencia en 
capacidades y 
conocimientos en el 
equipo de proyecto. 
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conocimientos 
deficientes en el tema. 
Adicional por ser un tema 
de poca participación de 
la alta dirección aún no se 
crea la necesidad de 
definir roles y 
responsabilidades para la 
gestión de proyectos en 
la organización. 
Maquinaria 
Teniendo en cuenta la 
complejidad de los 
proyectos y las 
actividades que ejecuta, 
no existe una herramienta 
que unifique la gestión de 
los proyectos, al no existir 
una cultura con enfoque 
en proyectos no se hace 
la asignación 
presupuestal para la 
adquisición de 
herramientas que faciliten 
la gestión de los 
proyectos a su vez no 
genera valor a lo existir 
activos relacionados. 
Los proyectos manejan 
herramientas sin 
lineamientos definidos, 
no existe la necesidad de 
solicitar presupuesto para 
la adquisición de una 
herramienta que supla las 
necesidades de las 
áreas.  
Medio Ambiente 
Al no tener definido 
políticas para la gestión 
de proyectos se aplican 
los lineamientos a nivel 
de procesos 
organizacionales. Los 
planes estratégicos de la 
entidad se desagregan en 
iniciativas que son un 
conjunto de acciones que 
dan cumplimiento a una 
política, aún no existe la 
cultura de trabajo por 
proyectos. 
Debido a la ausencia de 
políticas y estándar para 
la gestión de los 
proyectos, la entidad no 
cuenta con gobierno 
enfocado a fortalecer la 
gestión por proyectos 
Materiales 
A partir de la poca 
definición en la 
planificación de los 
Sobrecostos, deficiencias 
en la definición del 
alcance y 
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recursos del proyecto no 
se realizan estimaciones 




proyecto, lo que ocasiona 
una asignación 
presupuestal inadecuada 
y generando solicitudes 
adicionales de recursos 
para cubrir los proyectos. 
sobreestimación de 
recursos del proyecto. 
Método 
Dentro de la estructura de 
la organización no existe 
la cultura de proyectos, 
por tanto, la 
documentación asociada 
para el cumplimiento de 
los proveedores es a 
partir de lo definido a nivel 
contractual, que cumple 
con las fases de inicio y 
cierre del proyecto.  
Al no tener lineamientos y 
documentación que 
estandarice la gestión de 
los proyectos se 
presentan deficiencias en 
la alineación con los 
planes institucionales de 
la entidad, no se asimilan 
los riesgos del proyecto, 
así como las diferentes 
áreas de conocimiento. 
Gestión de proyectos 
independiente, áreas con 
documentación sin 
estandarizar y enfoque 
organizacional a nivel de 
contratos y no de 
proyectos.  
Medición 
A pesar de que la entidad 
cuenta con un cuadro de 
seguimiento a 
indicadores de las 
iniciativas y programas 
del MinTIC, no existe la 
cultura de realizar 
seguimiento al avance de 
los proyectos, las 
desviaciones e 
Deficiencias en la 
medición  y seguimiento a 
los proyectos, no existe 
una cultura 
organizacional con 
enfoque a proyectos 
dentro de la entidad. 
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inconvenientes que se 
presentan no hacen parte 
de los seguimientos 
realizados por la Alta 
Dirección.  
 
Tabla 4. Ejercicio de análisis método de las 6M 





Teniendo en cuenta el análisis anteriormente realizado se realiza el análisis de causas y consecuencia y se plantea un plan 
de acción que pueda aportar al fortalecimiento de la gestión de proyecto en la entidad. 
 
Perspectiva  Factor Situación actual Plan de acción 
Medición 
Tablero de control de 
seguimiento a 
indicadores de gestión 
de proyectos 
 
Existen deficiencias en el 
monitoreo de los objetivos del 
proyecto, debido a la falta de 




Se requiere analizar desde la planeación 
estratégica de la entidad, objetivos, 
programas y proyectos en un tablero 
gerencial que permita realizar seguimiento 
y monitoreo  de los proyectos; por tanto, 
se debe proponer indicadores que 
integren y faciliten la gestión de los 
proyectos de la entidad.  
Método 
Unificación de 
documentos a través 
de la estandarización 
de la gestión de 
proyectos 
En la entidad la gestión de los 
proyectos se realiza a través 
de lo definido en la gestión 
contractual, se aplican los 
formatos y procedimiento 
establecidos para un inicio y 
cierre contractual más no a 
una gestión completa de 
proyectos. 
Definir un documento metodológico que 
estandarice la documentación que 
generan los proyectos y brinde 
lineamientos para la articulación con los 
objetivos de la entidad. 
Maquinaria 
Centralización de las 
actividades en  
herramientas 
tecnológicas 
Actualmente se utilizan 
múltiples herramientas 
tecnológicas de acuerdo a las 
preferencias del área. 
Se requiere consolidar en único 
repositorio de información las actividades 
que gestionan los proyectos con el 
objetivo de garantizar la estandarización 
del proceso y su ubicación oficial en una 
única herramienta tecnológica. 
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Perspectiva  Factor Situación actual Plan de acción 
Mano de 
Obra 
Definición de roles y 
responsabilidad, 
desarrollo de 
capacidades y gestión 
de conocimiento 
La Alta Dirección no define el 
rol de Gerente de proyecto 
dentro de la entidad, se 
asocia al líder del proyecto 
como un supervisor de 
contratos. 
Se debe conseguir la participación de la 
Alta Dirección y generar un enfoque global 
organizacional basado en proyectos que 






La entidad no posee una 
cultura organizacional con 
enfoque en proyectos, las 
funciones son establecidas 
para el cumplimiento de 
tareas operativas y repetitivas 
de las áreas y no para 
gestionar proyectos.  
 
Se deben generar políticas y 
procedimientos internos que faciliten la 
gestión de los proyectos que cumplan con 




presupuestal de los 
recursos financieros 
de los proyectos 
Se cuenta con limitaciones en 
la asignación de recursos 
presupuestales para los 
proyectos debido a los errores 
que se presentan en el 
ejercicio de planificación de 
los mismos. 
 
Se deben definir los procedimientos que 
permitan la planificación de los recursos 
presupuestales de los proyectos desde su 
maduración hasta su concepción como 
proyecto. 
 
Tabla 5. Ejercicio de análisis método de las 6M 




4.3. Diseño de Estrategia para la metodología de Proyectos de TI 
 
4.3.1. Lineamiento de planeación estratégica MinTIC –Proyectos  
 
Teniendo en cuenta los criterios analizados el diseño de la propuesta de la metodología de 




La Metodología de Gerencia de Proyectos del MinTIC de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones tiene como propósito establecer los lineamientos y herramientas para la 
gerencia de proyectos, así como brindar un conjunto de buenas prácticas a cada uno de los 




 Definir los lineamientos que soportan todo el ciclo de la gestión de proyectos de TI con 
el fin de hacer más eficiente el seguimiento de los proyectos y el aprovechamiento de 
los recursos. 
 
 Alinear los proyectos hacia el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de acuerdo a los principios orientadores que establece la Ley 1341 
de 2009. 
 
 Contribuir al mejoramiento integral de los proyectos de la entidad, con el fin de facilitar 
su gestión, programación, ejecución y seguimiento de los proyectos, por parte de los 





Todas las áreas que lideren proyectos misionales permitan dar cumplimiento a las políticas 
del MinTIC son responsables de dar aplicación de la siguiente Metodología de Gerencia de 
Proyectos.  
 
Generalidades de los Proyectos del Sector TIC. 
 
Ley 1341 de 2009, art 6. Define las TIC así: “Las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (en adelante TIC), son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, 
programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, 




La cadena de valor del Sector TIC parte de los aportantes al sector, es decir, todos los 
proveedores de redes y servicios de Telecomunicaciones que pagan contraprestación 
periódica por el uso del espectro al Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, según el art. 10 de la Ley 1341 de 2009. De la contraprestación económica 
se dirige un porcentaje para financiar los planes, programas y proyectos, a través del Fondo 
TIC, y así se facilite el acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones por parte de la población colombiana.  
La cadena de valor del sector TIC se compone de cinco grandes dimensiones, que 
desprenden una serie de proyectos encaminados al cumplimiento de las metas estratégicas 
que tenemos actualmente como MinTIC, la dimensión de infraestructura que soporta la 
utilización de los servicios y productos, la fabricación y/o venta de los bienes TIC, la 
producción de los servicios de telecomunicaciones, donde el servicio de Internet comienza a 
ser el punto de surgimiento de una nueva industria, la industria de las plataformas digitales. 
Toda la cadena de valor tiene como componente transversal el conjunto de actividades de 
investigación, desarrollo e innovación necesarias para la continua evolución del sector. (TIC, 
2015) 
 
Figura 30. Cadena de Valor del Sector TIC 
Fuente: Panorama TIC 2015 Portal de Estadísticas del Sector TIC – Colombia TIC 
Los proyectos que componen la dimensión de infraestructura son indispensables para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones y prioridad para el transporte de información, 
en este se hace referencia en primer lugar al espectro radioeléctrico vigilado y controlado por 
la Agencia Nacional de Espectro - ANE, definido como “el medio por el cual se transmiten 
las frecuencias del espectro electromagnético usadas para los servicios de difusión y 
servicios móviles, de policía, bomberos, radioastronomía, meteorología y fijos (radio, 
televisión, Internet, telefonía móvil, televisión digital terrestre, etc.)”.  
En los proyectos que componen la dimensión de bienes TIC se identifican las categorías de 
equipos, aparatos periféricos y terminales que hacen referencia a computadores, tabletas, 
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terminales de pago electrónicos, máquinas para procesamientos de datos, escáneres, 
unidades como teclado, ratón, entre otros. Equipos de comunicaciones como alarmas para 
incendios, cámaras de televisión, aparatos telefónicos para recepción de voz o datos, 
terminales IoT, entre otros.  
Dentro de la dimensión de producción de servicios TIC abarca proyectos donde se 
encuentran los servicios y redes de telecomunicaciones, como: servicios de telefonía fija, 
telefonía móvil, transmisión de datos, internet, correos, postales, radio, televisión y otros. Así 
mismo, se encuentra la industria de software que hace referencia a licencias, sistemas 
informáticos, paquetes de software de aplicaciones. Los servicios de consultoría en TI se 
refieren a los servicios de gestión de procesos empresariales, soporte, diseño y desarrollo 
de TI para aplicaciones, servicios de alojamiento, entre otros.  
Los proyectos pertenecientes a la dimensión de la industria de las plataformas digitales 
contemplan la creación de contenidos, el desarrollo de aplicaciones, contenido creado por el 
usuario vía online, el uso del servicio OTT incluyendo video y audio por vía internet, 
tecnologías IP y usuarios que comparten sus contenidos en línea.  
4.3.2. Ciclo de Vida de Proyectos de TI  - MinTIC 
Teniendo en cuenta el ecosistema digital y la cadena de valor del Sector TIC, los proyectos 





- Gestión Interna 
 
Categoría de los Proyectos 
Infraestructura: Algunos de los proyectos que hacen parte de esta tipología de proyectos son 
conexiones a internet banda ancha, Espectro radioeléctrico, Radio y Televisión, Sistema de 
telecomunicaciones de emergencia, Acceso a Internet y Acceso a internet en zonas rurales, 
entre otros. 
Se encuentran desagregada por las siguientes categorías: 
- Proyectos de Infraestructura 
- Proyectos de I+D+i 
Servicios: En esta tipología de proyectos se encuentran aquellos programas que impulsan la 
prevención del hurto de celulares, regulación, masificación de terminales y servicios, Servicio 
de Internet, TIC y educación, entre otros. 
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Se encuentran desagregada por las siguientes categorías: 
- Proyectos de Bienes TIC 
- Proyectos de Producción de Servicios TIC 
- Proyectos de I+D+i 
 
Usuarios: Esta tipología de proyectos abarca programas que impulsan la apropiación y uso 
de las TIC entre ellos Programa Redvolución, TIC y Discapacidad, Ciudadanía Digital, 
Estrategia Nacional de Apropiación, teletrabajo y Programa en TIC confío. 
Se encuentran desagregada por las siguientes categorías: 
- Proyectos de Apropiación de TIC 
- Proyectos de I+D+i 
Aplicaciones: En esta tipología de proyectos se recopila la generación de aplicaciones y 
contenidos, entre ellos  programas que impulsan  la Estrategia de Talento TIC, Desarrollo del 
comercio electrónico, Promoción del emprendimiento TIC, Fortalecimiento de la Industria TI, 
Contenidos Digitales, TIC en el sector Agrícola, Adopción de TIC en MiPymes, TIC en el 
sector Salud, TIC y superación de pobreza, Carpeta Ciudadana, Gobierno en Línea, 
Fortalecimiento de la Gestión Pública con TI e Implementación de TIC en el sector justicia 
entre otros. 
Se encuentran desagregada por las siguientes categorías: 
- Proyectos de Industria de las Plataformas Digitales 
- Proyectos de I+D+i 
Gestión Interna: En esta categoría se incluyen aquellos proyectos operacionales, 
administrativos o técnicos que conllevan al fortalecimiento de la gestión interna del MinTIC. 
Ejemplo: Proyecto de Decreto de la creación de la comisión de estadística de indicadores 
TIC.  
Cumplimiento de Requisitos del Proyecto 
Según el Project Management Institute (PMI), los requisitos de un proyecto pueden dividirse 
en dos categorías: requerimientos del negocio y requerimientos técnicos. Los primeros 
definen las necesidades y deseos del MinTIC en relación a la consecución el proyecto, 
mientras que los segundos se centran en las soluciones que harán posible la consecución 
de dichas metas. Todos son igual de importantes de satisfacer e imprescindibles para 
finalizar el proyecto con éxito.   
Algunos de los requisitos para dar cumplimiento en los proyectos son: 
- Requisitos Administrativos 
- Requisitos Contables 
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- Requisitos Financieros o Económico 
- Requisitos Legales 
- Requisitos Sociales 
- Requisitos Técnicos 
- Requisitos Ambientales, entre otros. 
Se sugiere para el análisis de los requisitos del proyecto tener en cuenta el componente de 
ámbito de impacto económico del Modelo de Responsabilidad Social Institucional del MinTIC. 
Las categorías aplicadas a la evaluación de los proyectos son la de Desempeño Económico 
e Impacto Económico Indirecto en los proyectos en donde se desagrega la evaluación y 
revisión de los siguientes criterios: 
o Activos 
o Desempeño Económico 
o Consecuencias financieras por el cambio climático 
o Valor económico 
o Resultados económicos debido al manejo de emisiones, agua, energía e insumos. 
o Impacto económico indirecto 
 
Alcance de la Metodología de Proyectos  
 
La metodología de proyectos del MinTIC será aplicada a los nuevos proyectos misionales 
teniendo en cuenta los siguientes criterios para su implementación.  
 
1. Inicio : Análisis de la viabilidad del proyecto 
2. Planificación: Describe un nivel detallado del trabajo a realizar 
3. Ejecución 
4. Monitoreo y Control 
5. Cierre del proyecto 
 
 Rol del Gerente de Proyectos 
 
El gerente de proyecto será la persona designada por el patrocinador para liderar el equipo 
responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. El rol de gerente de proyecto es diferente 
al de un jefe o director de dependencia, este puede ser el supervisor designado por la 
Secretaria General teniendo en cuenta los lineamientos establecidos para el proyecto. 
 
El gerente de proyecto es el responsable del cumplimiento de los objetivos del proyecto y 
asegurar que estén alineados al plan estratégico del MinTIC, tiene la responsabilidad de 
satisfacer las necesidades del equipo y las individuales.  
 
Un gerente de proyectos eficaz requiere que la persona cuente con las siguientes 
competencias. 
 
 Conocimiento: El gerente de proyecto conoce sobre dirección de proyectos. 
 Desempeño: El gerente de proyectos es capaz de hacer o lograr aplicar sus 
 75 
conocimientos sobre la dirección del proyecto. 
 Personal: La eficacia personal abarca actitudes, características básicas de la 
personalidad y liderazgo que proporcionan a un gerente de proyecto la 
capacidad de guiar al equipo de proyecto mientras cumple los objetivos. 
 
Dentro de las habilidades interpersonales importantes para un gerente de proyectos se 
pueden destacar: liderazgo, trabajo en equipo, motivación, comunicación, influencia, toma 
de decisiones, negociación, generar confianza y gestión de conflictos. 
 
4.3.3. Estructura de procesos organizacionales alineados a los procesos del 
PMI 
 
A partir de los procesos definidos por el PMI y cada una de las áreas de conocimiento 
se establecen la siguiente propuesta que enfatiza aquellos procesos que pueden 
aplicarse teniendo en cuenta la naturaleza de los proyectos del MinTIC  y planteados en 
un modelo de cadena de valor que nace desde la necesidades del proyecto a partir del 
plan estratégico hasta la entrega o satisfacción de los grupos de interés del MinTIC. 
 
El principal enfoque es la Gestión y gobierno de proyectos que establece actividades 
que comprende las áreas de conocimiento de Gestión de Riesgos, Gestión de Cambios, 
Gestión de Interesados, Gestión de Conocimiento como procesos importantes que 
impactan la gestión y planificación de los proyectos de TI de la organización. El 
seguimiento y control de proyectos es un proceso transversal que permite gestionar los 
cambios, riesgos y alcance de los proyectos a partir del comportamiento de indicadores 
de gestión que evidencian la realidad de la ejecución del proyecto.  
 
En cuanto a los procesos operativos, se traducen en aquellas actividades operativas que 
se presentan en la ejecución de los proyectos, partiendo de una gestión de incidentes, 
gestión de proyectos hasta llegar a una entrega del producto o servicio que hacen parte 
de la cadena final del proceso del bien o servicio que ofrece el ministerio. En el último 
eslabón se encuentran los procesos de apoyo de la organización que brindan soporte y 
mantenimiento para la gestión del recurso humano, soporte tecnológico y gestión de 
terceros a nivel contractual que apoyan la labor de las tareas de los procesos operativos 




Figura 31. Mapa de Procesos MinTIC 
Fuente: Página web Ministerio de Tecnologías de la Información 
 
 
4.3.4. Estructura documento metodológico para la gestión de proyectos de TI 
 
Partiendo de la concepción de un proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 
para crear un producto, servicio o resultado único, se plantea el siguiente proceso que abarca 
el Ciclo de Vida del Proyecto basado en los lineamientos establecidos por el PMI en la Guía 





 Monitoreo y Control 
 Cierre 
 
Teniendo en cuenta el alcance de la propuesta el detalle de la Gestión de Portafolio no se 
abarca en el siguiente documento, las fases de gestión de proyectos que se detallan son de 




Figura 32.Fases de gestión de proyectos  
Fuente: Elaboración Propia –Etapas del proyecto según el PMI 
 
Genera un alto valor agregado ya que identifica la alineación y el margen de viabilidad de las 
nuevas oportunidades o iniciativas operacionales frente a la estrategia. El objetivo es 
identificar nuevas oportunidades o necesidades y formular diferentes de solución para las 
mismas, garantizando que estén alineadas con los objetivos estratégicos del MinTIC y 
contribuyan al logro de cada una de las metas. Este proceso se surte como una etapa previa 
a la concepción del proyecto, cuando inicialmente es una idea o una oportunidad que 
requiere ser evaluada para su constitución como proyecto. 
 
Las principales actividades que desarrollar incluyen: 
 
 Revisión de factores de entorno (externo e internos) 
 Procesos y prácticas de la organización. 
 Verificación con la alineación estratégica o plan estratégico. 
 Definición del plan de actividades para el desarrollo del proyecto 
 Identificación de antecedentes, justificación, alcance preliminar y objetivos. 
 Identificación de cumplimiento normativo o legal asociado al proyecto.   
 Formulación de la oportunidad el cual comprende:  
o Delimitación del alcance. 
o Estimación de costos, tiempo y recursos bajo un rango de -35% / + 75%.  
o Cronograma general del proyecto.  
o Evaluación de la viabilidad económico-financiera. 
 Identificación de los grupos de interés  





 Revisión de factores de Entorno 
 
El equipo del proyecto debe revisar la información relacionada con el entorno interno 
y externo de la entidad tales como: 
- Cultura y estructura organizacional 
- Normatividad  
- Infraestructura (Instalaciones, equipos, entre otros) 
- Recursos humanos existentes y disponibilidad 
- Lineamientos en gestión de tecnológica (Si aplica) 
- Política de administración de riesgos entre otras. 
 
 Proceso y Prácticas Organizacionales 
  
Procesos y procedimientos: Se deben consultar los lineamientos establecidos por la 
entidad que estén asociados al proyecto que se propone. 
 
Base de datos de Lecciones Aprendidas existentes: Repositorio con la información 
histórica de las iniciativas, proyectos y contratos de proyectos anteriores e información 
relacionada con su ejecución. Esta información se encuentra en el aplicativo que 
corresponda de acuerdo con la consulta realizada. 
 
 Alineación Estratégica 
 
Una vez el equipo de trabajo ha definido claramente los objetivos o propósitos se 
procede a verificar la alineación estratégica con los objetivos del MinTIC, teniendo en 
cuenta que se tiene un plan estratégico e institucional a los cuales agrega valor y la 
medida del impacto en los mismos.  
 
 Definición de un plan de actividades para la fase 1 (Generación de Ideas) 
 
Los integrantes del proyecto deben llevar a cabo un proceso de generación de ideas que 
pueden surgir por una necesidad de la organización, un avance tecnológico, requisito legal 
entre otros. Cada una de estas ideas serán analizadas e inscritas en el portafolio de 
proyectos del MinTIC, en la herramienta de gestión de proyectos con el objeto de contar con 
una base de datos actualizada que pueda ser consultada y conocer hacia donde se están 
dirigiendo las ideas. 
 
Las ideas registradas deben consolidarse como mínimo con la siguiente información: 
 
- Requerimiento/ Necesidad de proyecto 
- Tipo de proyecto 
- Categoría 
- Prioridad 




- Grupos de interés  
- Supuestos 
- Presupuesto Estimado 
- Descripción del beneficio social 
- Contribución al RSE (Responsabilidad Social Empresarial) 
- Factores para el éxito del proyecto 
 
Requerimiento / Necesidad 
Identificación de la necesidad o 
requerimiento 
Tipo 
Seleccionar el tipo de requerimiento 
Categoría 
Clasificar según la categoría a la que 
pertenece 
Prioridad 
Establecer una prioridad al 
requerimiento 
Objetivo 
Definir el objetivo principal del 
requerimiento/ necesidad 
Alcance 
Definir el alcance del requerimiento/ 
necesidad 
Partes Interesadas 
Partes interesadas o aliadas del 
requerimiento o necesidad 
Justificación 
Justificación financiera, jurídica, técnica 
y las que se consideren necesarias. 
Riesgo 
Identificar el Riesgo asociado a la 
necesidad /requerimiento 
Alienación Estratégica 
Línea estratégica, objetivo e iniciativa. 
 
Tabla 6. Identificación de las necesidades o requerimientos de una idea 
Fuente: Elaboración propia 
 
Luego de tener las ideas se hace la priorización de estas y se seleccionan aquellas que 
hagan parte y contribuyan al fortalecimiento de los objetivos del MinTIC. 
 
 Definición de la oportunidad: Antecedentes, Justificación, Alcance y Objetivos 
 
Una vez analizadas las necesidades del MinTIC el equipo del proyecto debe hacer la 
definición de la oportunidad especificando: 
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 Análisis de Causas: Describir las circunstancias previas relacionadas con la 
oportunidad y argumentar la necesidad de su desarrollo mediante la referencia 
de datos y hechos relacionados 
 Justificación: Se exponen las razones que sustentan la necesidad y viabilidad 
de la oportunidad 
 Alcance: Define las actividades macro o trabajo necesario que se cubrirá con 
el desarrollo de la actividad 
 Objetivos: Metas claras, medibles y alcanzables que se pretenden lograr con la 
ejecución de la oportunidad, descrito en términos cuantificables que faciliten el 
seguimiento y control y las acciones de mejora correspondientes y la 
verificación del cumplimiento del proyecto frente a las necesidades iniciales. 
 
Esta información será registrada en el sistema de información de gestión de 
proyectos del MinTIC. 
 
 Formulación de alternativas para la oportunidad de proyecto 
 
Una vez verificada la alineación estratégica de la oportunidad se procede a identificar 
posibles alternativas para desarrollarla. Las herramientas que se pueden utilizar son 
la consulta a expertos o lluvia de idas en la que participen las dependencias 
involucradas que puedan verse impactadas y dependencias de soporte con injerencia 
en el tema de la oportunidad. 
 
Para cada una de las alternativas formuladas se deben llevar a cabo los siguientes pasos: 
 
 Delimitación del Alcance: Se especifican las actividades generales y que de 
alguna forma están cubierta con el desarrollo de cada una de las alternativas 
desde el inicio hasta el fin. El alcance del proyecto describe el trabajo necesario 
para entregar un producto o servicio con las funciones y características 
especificadas. En esta fase se debe desarrollar una EDT con un primer nivel de 
desagregación, en la que se visualicen los principales paquetes de trabajo y las 
actividades principales para desarrollar durante el proyecto. 
 Estimados de costos para esta fase tendrán una desviación de -35% a 75%. Se 
utilizará como fuente de información los proyectos equivalente o curvas de costos 
similares o que se encuentren actualmente en ejecución. 
 Estimados de tiempo: Se debe realizar un cronograma con las principales 
actividades requeridas para cada de sus fases y una primera secuencia de 
desarrollo de las actividades claves en la ejecución del proyecto, así como la 
estimación de fechas o tiempo requerido para su terminación. 
 Estimación de Recursos: Se determina si la entidad cuenta con los recursos 
humanos, tecnológicos, infraestructura y conocimiento necesarios para el 
desarrollo de la alternativa propuesta o si se requiere la contratación de recursos 





 Identificación de los grupos de interés 
 
Una vez formuladas las alternativas se debe identificar cuáles son los interesados que 
se benefician o son afectados por la realización del proyecto, debe tener en cuenta la 
clasificación de los grupos de interés del MinTIC. 
 
Tiene como propósito principal evaluar las diferentes alternativas formuladas para la 
ejecución de la oportunidad, seleccionar la mejor y estructurar el acta de constitución 
del proyecto a partir del cual se depura el alcance preliminar del proyecto. En esta 
fase se selecciona y conceptualiza la mejor alternativa para desarrollar el proyecto 
identificado, basados en criterios claros de decisión aplicados en la evaluación de las 
alternativas. 
 
Las principales actividades que se deben desarrollar son: 
 
 Verificación de la disponibilidad de recursos asignados. 
 Evaluación de las alternativas (alcance, estimación de costos, tiempo y 
recursos, tecnología, aspectos ambientales, sociales y de seguridad industrial, 
riesgos y beneficios entre otros). 
 Selección de la alternativa óptima.  
 Desarrollo de estudios de factibilidad. 
 Estructuración del caso de negocio  
 
 Verificación de la disponibilidad de recursos asignados 
 
El equipo de proyecto debe verificar que se cuenta con la disponibilidad presupuestal 
necesaria para el desarrollo de las actividades del proyecto tanto en su etapa de 
planeación y ejecución. 
 
 Evaluación de las alternativas (alcance, estimación de costos, tiempo y 
recursos, tecnología, aspectos ambientales, sociales y de seguridad industrial, 
riesgos y beneficios entre otros). 
 
La evaluación de las alternativas seleccionadas como resultado del análisis en cada 
una de sus fases se realiza teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
ALCANCE: Con este criterio se compara en forma detallada las actividades cubiertas 
en cada una de las alternativas formuladas, y sus restricciones y limitaciones las 
cuales deben abarcar desde el desarrollo hasta la operación. Este análisis se requiere 
debido a las variaciones que se presentan en las actividades o procesos que se deben 
llevar a cabo en cada una de las alternativas para cumplir con el alcance trazado y de 
igual forma en las limitaciones presentes en cada alternativa.  
 
ESTIMACIÓN DE RECURSOS, TIEMPO Y COSTOS -20% +40%: En este punto se 
detallan los estimados de recursos, tiempo y costos para cada una de las alternativas 
con un nivel de -20% +40%  
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RECURSOS: Se deben detallar los requerimientos de recursos identificando las 
personas, equipos, materiales y otros recursos requeridos en la cantidad necesaria 
para cada actividad, la definición de los recursos afectará directamente los estimados 
de duración y costos de las actividades. Algunas fuentes para determinar los recursos 
de cada una de las alternativas son:  
 Consulta con expertos dentro de la organización y/o consultores.  
 Revisión de información histórica de proyectos o actividades similares.  
 Políticas de la entidad (Manejo de personal, entre otros.)  
TIEMPO: Se debe determinar a nivel general el cronograma de hitos principales donde 
se incluye un pronóstico del tiempo estimado para la ejecución, y donde se identifican 
los aspectos claves y cruciales del desarrollo de cada alternativa, teniendo en cuenta 
el alcance preliminar de las mismas.  
Para la programación de las alternativas se debe tener en cuenta:  
 Opinión de expertos: Ellos pueden ser los miembros del equipo de trabajo, 
consultores, proveedores, entre otros.  
 Información histórica de proyectos o actividades similares.  
 Estimación análoga: Se basa en la utilización de duraciones reales previas, de 
actividades similares, para proyectar la duración de una actividad futura.  
 Estimación paramétrica: Se utiliza para estimar las duraciones a partir de las 
cantidades de trabajo por cada categoría específica 
Reserva de Contingencia: El equipo de trabajo puede escoger un margen de tiempo, reserva 
o contingencia, que se añade a la duración de la actividad teniendo en cuenta lo identificado 
en la evaluación de riesgos. 
COSTO: Se debe elaborar el estimado de costos requerido para cada alternativa con un 
mayor grado de precisión apoyados en herramientas como estimación análoga, paramétrica, 
juicio de expertos, información histórica, entre otras.  
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA: Durante la evaluación y selección de la tecnología se debe 
indicar desarrollar el plan de transferencia de tecnología y/o de aseguramiento del 
conocimiento, según el énfasis de la estrategia tecnológica seleccionada para cada 
alternativa en evaluación.   
Todas las decisiones de inversión de proyectos deben contemplar un componente de TI que 
debe obedecer a criterios de costo/beneficio utilizado, calidad, necesidad de modernización 
tecnológica y evaluación a partir de los criterios técnicos, financieros, funcionales y de 
riesgos. La selección de la tecnología se puede hacer con base en lo que ofrece el mercado 





 Selección de la alternativa óptima  
Una vez se tiene estructurada la idea de proyecto está se procede a puntuar o 
comparar los diferentes criterios y finalmente a seleccionar la alternativa con las 
mejores características para el desarrollo de la oportunidad, los criterios de selección 
de la alternativa son definidos por la Alta Dirección y se ajustan de acuerdo a la 
priorización de proyectos del Gobierno Nacional.  
 
 Estructuración del caso de negocio 
Este documento debe proporcionar la información necesaria desde la perspectiva de 
las líneas estratégicas del MinTIC, se puede considerar como una herramienta 
operacional que debe ser actualizada continuamente durante todo el ciclo de vida del 
proyecto y será aprovechada para dar soporte a la implementación de este, esta busca 
reflejar las expectativas de los sucesos presentes y futuros.  
El caso de negocio se crea como resultado de una o más de las siguientes razones: 
- Demanda del mercado 
- Necesidad del MinTIC 
- Solicitud de un grupo de interés 
- Avance tecnológico 
- Requisito legal 
- Necesidad Social 
La responsabilidad de la elaboración y seguimiento del caso de negocio recae en la 
dependencia encargada de gestionar el proyecto, este documento buscará dar respuesta a 
los siguientes cuatro interrogantes: 
¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Qué se propone y qué se necesita para obtener 
resultados del proyecto?  
¿Lo estamos haciendo correctamente? ¿Cómo se va a hacer, y qué se está haciendo 
para asegurar su encaje con otras capacidades actuales o futuras?  
¿Lo estamos logrando bien? ¿Qué plan tenemos para mejorar el trabajo, y qué será́ 
necesario en cuanto a recursos y financiación?  
¿Estamos obteniendo los beneficios? ¿Cómo se van a entregar los beneficios?  
 
Para la elaboración y análisis del caso de negocio se deben cumplir con los siguientes pasos: 
 
Paso 1 - Elaboración de la Hoja de Datos  
 
La hoja de datos del caso de negocio contiene todos los datos necesarios para el 
análisis de la alineación estratégica, los beneficios y los riesgos del proyecto. La 
elaboración de la hoja de datos consiste en las actividades de recogida, validación y 
entrada de datos; para su elaboración el MinTIC dispone de una herramienta de 
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gestión de proyectos en esta se debe justificar la idea del proyecto y analizar las 
causas que generan la viabilidad del proyecto. 
 
 
Paso 2 - Análisis de Alineación  
 
Se deben contemplar los componentes que permitan la alineación con el plan 
estrategico buscando asegurar la optimización de los recursos del proyecto, una vez 
identificados se debe describir los objetivos principales  que deben estar asociados a 
los objetivos del MinTIC con el fin de determinar los criterios de éxito del proyecto. 
 
Paso 3 - Análisis Financiero  
 
Un objetivo clave de la elaboración de un caso de negocio es el de expresar los 
beneficios en términos financieros, para el caso del MinTIC se debe realizar una 
estimación de los recursos que se ejecutaran en la etapa del proyecto. En este paso 
se deben evaluar los riesgos  y calcular el valor actual y los costos previstos en el 
futuro del proyecto. 
 
Paso 4 - Análisis de Beneficios no Financieros  
 
Aunque un objetivo clave de la elaboración de un caso de negocio es el de expresar 
los beneficios en términos financieros para el caso de los proyectos del MinTIC estos 
generan beneficios no financieros, que deben ser análizados teniendo en cuenta el 
grupo de interés beneficiado con el proyecto teniendo en cuenta lo beneficios con un 
impacto social y las retribuciones no financieras que puede generar el proyecto. 
 
Paso 5 - Análisis de Riesgo  
 
La gestión de riesgos trata de incertidumbres. Para ello es necesario un método 
estructurado que debe ser documentado en un plan de gestión de riesgos, que a su 
vez debe estar integrado en el caso de negocio. Los procesos relacionados con 
riesgos pretenden minimizar el impacto de los posibles eventos negativos y 
aprovechar al máximo las oportunidades de mejora.  
 
La evaluación de riesgos es el proceso de análisis y evaluación de los riesgos 
identificados a los procesos y objetivos del proyecto. Se debe realizar un análisis 
cualitativo, seguido de un análisis cuantitativo cuando sea posible. Se deben identificar 
los niveles de riesgo aceptables para el proyecto, así como la manera de determinar 
cuando se superen los niveles de riesgo acordados. Se debe documentar cualquier 
riesgo identificado con un impacto importante, y se debe designar a una persona con 






Paso 6 - Documentar y realiza del Caso de Negocio  
 
Según lo expuesto el caso de negocio no es más que una fotografía en un momento 
dado. No debe ser creado y revisado solo una vez para determinar si proceder o no 
con una inversión para luego ignorarlo o, en el mejor de los casos, volver a 
considerarlo en la revisión post- implementación. El MinTIC dispone de un módulo que 
permite el registro de cada uno de estos pasos y consolidar el caso de negocio para 
un proyecto determinado. 
 
Una vez desarrolladas las actividades anteriores y previa verificación de los 
entregables, el proyecto puede ser presentado al comité de aprobación conformado 
por representantes de las dependencias solicitantes y de soporte relevantes de 
acuerdo con el grado de complejidad del proyecto. Para una toma de decisión puede 
tener los siguientes resultados: Aprobar, Revaluar, Posponer y Rechazar que serán 
determinados en una instancia de aprobación del proyecto. 
 
4.3.5. FASE 1. INICIO 
 
 
 Estructurar Acta de Constitución del Proyecto 
 
Una vez aprobado el proyecto se debe definir un alcance inicial y los recursos financieros 
iniciales, adicional se identifican los interesados internos y externos que van a interactuar y 
a ejercer influencia en el proyecto. 
 
Esta proporciona una descripción de alto nivel del proyecto y las características principales 
de los entregables y requisitos propios del proyecto. En los proyectos que no se utilice acta 
de constitución del proyecto se deberá desarrollar información equivalente que sirva como 
base para determinar el alcance del proyecto, por lo general estas actividades se encuentran 
detalladas dentro de los estudios previos del contrato o se llevan a cabo bajo un análisis 
informal con el fin de identificar el contenido necesario para la planificación del proyecto. 
Anexo 1- Acta de constitución del Proyecto 
 
El desarrollo del acta de constitución autoriza la existencia de un proyecto y este se asigna 
el gerente de proyecto confiriendo la autoridad para la administración de los recursos y 
realizar seguimiento al proyecto.  
 
Elementos del Acta de Constitución del Proyecto 
 
o Descripción del alcance del proyecto: Se describen las características del 
producto, servicio o resultado esperado teniendo los requisitos del proyecto. 
o Criterios de aceptación: es el conjunto de condiciones que debe cumplirse 
antes de ser aceptados los entregables del proyecto 
o Entregable: Cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio, 
único y verificable al terminar un proceso. 
o Exclusiones del proyecto: Se identifican lo que está excluido en el proyecto, se 
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establece lo que explícitamente está fuera del alcance del proyecto. 
o Restricciones: Son factores limitantes que afectan la ejecución de un proyecto 
o proceso. 
o Supuestos: Son factores del proceso de planificación que se consideran 
verdaderos, reales o seguros sin pruebas ni demostraciones. 
o RSI: Se identifica a que componente del Modelo de Responsabilidad Social 
Empresarial aplicaría el proyecto. 
 
 Identificación de Interesados 
 
Se deben identificar las personas o grupo de interesados que podrían ejercer el impacto de 
una decisión, actividad o resultado del proyecto. Esta actividad permitirá al gerente de 
proyecto identificar el enfoque adecuado para cada interesado para determinar el posible 
impacto en el éxito del proyecto. Para la clasificación de las partes interesadas se puede 
tomar como insumo los círculos de acción y grupos de interés del MinTIC, que se encuentra 
consolidado en el Modelo de Responsabilidad Social Institucional. 
 
4.3.6. FASE 2.  PLANIFICACIÓN 
 
 
Se confirman el caso de negocio, se diseñan los planes requeridos para la ejecución del 
proyecto y se toma una decisión frente a la aprobación del proyecto. 
 
Durante esta fase se lleva a cabo la precisión del alcance, del plan de ejecución del proyecto 
de la alternativa seleccionada en la factibilidad y el desarrollo de la línea base del proyecto, 
esto se realiza con el objetivo de ejecutar el proyecto y realizar seguimiento a la ejecución 
dentro de portafolio de proyectos del MinTIC 
 
 Plan de Dirección del Proyecto 
 
Las principales actividades que se llevan son: 
 
 Elaboración de estudios y diseños a nivel de detalle. 
 Desagregación de la estructura de descomposición de trabajo EDT o WBS  
 Elaboración del Plan de Dirección del Proyecto 
 Elaboración del plan de gestión de costos.   
 Estimación de costos en -15% a +30%.  
 Elaboración del cronograma detallado del proyecto. 
 Elaboración el plan de calidad.  
 Elaboración del plan de adquisiciones 
 Elaboración del plan de gestión de riesgos. 
 Establecimiento del control de cambios  
 Registro y actualización de proyectos en la herramienta de gestión de proyectos. 
 Presentación de entregables de la fase ante el comité designado para evaluar la 
definición del proyecto.  
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 Elaboración de estudios y diseños a nivel de detalle 
 
Se desarrolla el diseño o nivel detallado del proyecto, el cual se puede definir como 
los fundamentos necesarios para desarrollar el proyecto, estableciendo parámetros 
de diseño y generando la información suficiente para realizar un estimado de costo en 
el -15% al +25% del valor final. 
 
 Desagregación de la estructura de descomposición de trabajo o EDT 
 
La Estructura de Descomposición provee una descripción clara de los objetivos y los 
entregables del trabajo que deben realizar. Los elementos se deben representar 
elementos de trabajo identificado. En esta fase se hará el nivel de actividades a un 
nivel de detalle en donde se asocien los atributos de costo y tiempo asociados a la 
misma.  
 
 Elaboración del plan de dirección del proyecto 
 
El Plan de Dirección del proyecto incluye las acciones que integran y coordinar los 
planes subsidiarios, el objetivo es permitir que todas las actividades y tareas 
necesarias en la ejecución del proyecto se realicen de forma exitosa cumpliendo con 
las metas de tiempo, costo y calidad. 
 
Para la definición del Plan de Dirección del Proyecto varía de acuerdo a la complejidad 
del proyecto, los planes subsidiarios y componentes pueden los siguientes planes de 
acuerdo a las áreas de conocimiento definidas por el PMI. Anexo 2- Plan de Dirección 
del Proyecto 
 
4.3.6.1. Plan de Gestión del Alcance 
 
En este componente se establecen las actividades necesarias para desarrollar, 
monitorear y controlar el alcance del proyecto. Las principales actividades que el 
gerente del proyecto debe realizar para definir el plan de gestión del alcance son: 
Requisitos 
 
La recopilación de requisitos permite determinar, documentar y gestionar las 
necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del 
proyecto. La documentación de estos describe como los requisitos individuales 
cumplen con las necesidades del proyecto. Estos pueden comenzar en un alto nivel e 
ir convirtiéndose en requisitos más detallados, no existe un formato establecido para 
la identificación de los requisitos ya que pueden variar desde un documento sencillo 
en el que enumeren los requisitos clasificados por interesado y prioridad, hasta el 
documento más elaborado como resumen ejecutivo que contenga las descripciones 





 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 
 
La EDT es la descomposición jerárquica del alcance total para cumplir con los 
objetivos del proyecto, busca proporcionar un mejor control de los entregables 
contemplados en el alcance, para esto se deberán determinar las actividades que 
conforman cada entregable y éstas a su vez se descomponen en tareas. Esta 
identificación proporciona una visión estructurada de lo que se debe entregar siendo 
este uno de los principales beneficios en este proceso. 
 
La estructura de desglose de trabajo se puede crear a través de varios enfoques que 
el gerente de proyectos puede utilizar. En el método habitual se cuentan el enfoque 
descendente, representado de las siguientes maneras: 
 
- Utilizando las fases del ciclo de vida del proyecto con la descomposición 
de los entregables del proyecto 
- Utilizando los entregables principales 
- Incorporando componentes de nivel inferior que puedan realizar la 
supervisión de un tercero. 
  
 
Figura 33. Ejemplo Paquetes de trabajo –Estructura de desglose de trabajo 








4.3.6.2. Plan de Gestión del tiempo 
 
En este plan se deben determinar los tiempos de terminación en plazos de cada actividad 
del proyecto. Se deben planificar la documentación que permita desarrollar, gestionar, 
ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Para realizar una correcta planificación del 
cronograma se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
Definir las actividades 
 
En este proceso se identifican y documenta las acciones específicas que deben realizarse 
para elaborar los entregables del proyecto, uno de los principales beneficios es que permite 
realizar un desglose de los paquetes de trabajo del proyecto. 
Secuenciar las actividades 
 
El secuenciar actividades permite identificar y documentar la relación entre las actividades 
del proyecto, permitiendo obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las 
restricciones del proyecto. 
Estimación de recursos 
 
Es el proceso de estimar el tipo y la cantidad de personas, equipos o insumos requeridos 
para ejecutar una actividad. Permite identificar el tipo y las características necesarias para 
completar una actividad que permite identificar los costos y la duración mucho más precisa. 
Estimar la duración de las actividades 
 
En este proceso se deben establecer la cantidad de periodos de trabajo necesario para 
finalizar actividades individuales con los recursos estimados. Debe proporcionar la cantidad 
de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades que lo constituyen. 
 
 Desarrollar el Cronograma 
 
Se deben analizar las secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos y 
restricciones en el cronograma para crear el modelo de programación en el proyecto. Se 
recomienda utilizar open workbench u otra herramienta de programación que el MinTIC 
disponga para el desarrollo de esta actividad con el fin de definir y secuenciar el esfuerzo en 
cada una de las actividades, estimar los recursos necesarios para desarrollar la duración y 
generar el cronograma del proyecto. 
 
La realización de reuniones semanales con el equipo de proyecto permite identificar los 
avances y posibles retrasos, éste se debe actualizar con el estado actual del trabajo con el 
cronograma se encuentra en progreso. El trabajo restante debe ser evaluado para verificar 
si el proyecto será completado con la estimación original de costo, tiempo y esfuerzo. El 
control de los cambios en el cronograma está bajo la responsabilidad del gerente de proyecto 
que no debe superar el 5%; en caso de presentarse una variación de impacto superior se 
debe documentar, justificar y comunicar a todos los integrantes del proyecto las acciones 
correctivas y preventivas aplicables. 
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El desarrollo del programa se supervisará con la verificación de los indicadores del proyecto 
tales como: 
 
- Variación del Cronograma (SV = Valor Ganado – Valor Presente SV= EV– PV). 
- Índice del Desempeño del Cronograma (SPI = Valor Ganado /Valor Presente  
SPI= EV/PV). 
 
Índice de desempeño del trabajo por completar – TCPI - como proyección calculada del 
desempeño del costo que debe lograrse para el trabajo restante, con el propósito de cumplir 
con una meta de gestión especificada, TCPI = (BAC-EV)/ (BAC-AC) 
 
 BAC: Presupuesto hasta la conclusión (Budget at completion) 
 AC: Costo Real 
 EV: Valor Ganado 
 
4.3.6.3. Plan de Gestión de Costos 
 
El plan de Gestión de Costos permite gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del 
proyecto. Se constituye un factor primordial para garantizar el éxito de este. En este proceso 
se realizan actividades de gran impacto, como son; planificar, estimar, presupuestar, 
gestionar y controlar los costos, buscando cumplir con el proyecto dentro del presupuesto 
asignado por el patrocinador, teniendo en cuenta los siguientes procesos: 
 Estimación de Costos 
 
La estimación de los costos se realiza desde la fase de inicio, es decir, en el acta de 
constitución del proyecto y busca desarrollar una aproximación de los recursos 
presupuestales del proyecto necesarios para completar las actividades, adicionalmente, se 
fija una línea base autoriza para la ejecución de este. (JIMENEZ, 2018) 
 
Para definir los costos globales del proyecto, el método de estimación se debe basar 
principalmente en los precios del mercado, teniendo en cuenta factores externos como 
ambiente político, precios de materia prima, tendencias salariales, cambios de tecnología 
entre otros, que pueden impactar en los costos en el momento de la ejecución del proyecto. 
Para el caso de los equipos críticos y materiales, en lo posible es necesario fundamentar sus 
costos con base en cotizaciones actualizadas.  
 
Será responsabilidad del gerente de proyectos hacer una adecuada estimación y la 
aprobación de los costos, para incluirlos dentro de Comité de Contratación de la entidad. El 
director o jefe de dependencia es quien llevará la supervisión del presupuesto asignado para 
la ejecución del proyecto, para la estimación de los costos del proyecto es necesario utilizar 
el formato del Anexo 3 para la estimación de costos del proyecto. 
 
 Tolerancia, Contingencia vs Estimación de costos 
 
La contingencia es la cantidad de recursos que se deben añadir al costo estimado 
dependiendo de la calidad de la información con la que se cuenta, normalmente se analizan 
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diferentes partidas por separado a la cuales se les determina unas posibles deviaciones del 
caso base junto con una probabilidad de ocurrencia, que se puede calcular mediante técnicas 
estadísticas como la técnica de Montecarlo. El estimado de costos detallado más la 
contingencia conforman el presupuesto del proyecto. 
 
La confiabilidad de la estimación de costos depende de los rigurosa y detallado que haya 
sido la obtención de los valores en los estudios de mercado. Una buena práctica que permite 
mejorar las bases de datos para el cálculo de la contingencia y optimizar su uso lo constituye 
documentar los imprevistos en la medida que sucedan. 
 
Dentro de los estimados de costos deben ser tenidos en cuenta los factores externos que 
afectaran el presupuesto en el momento de su realización, como son los factores de inflación, 
tasa de cambio entre otros. 
 Elaboración del Presupuesto 
 
En este proceso se determinará la línea base de costos con respecto a la cual se puede 
monitorear y controlar el desempeño del proyecto. Será responsabilidad del gerente de 
proyecto y el líder del proyecto hacer una adecuada elaboración del presupuesto y la 
aprobación estará a cargo del Patrocinador. 
 
Control y seguimiento: Se busca monitorear en tiempo real el estado del proyecto frente a 
los costos de este, gestionando los respectivos cambios en la línea base a que haya lugar, 
para esto es necesario utilizar la herramienta que el MinTIC disponga para tal fin. 
 
Se recomienda realizar reuniones quincenales con el equipo del proyecto para identificar el 
desempeño en la ejecución del presupuesto a lo largo del proyecto. No debe superar el 5% 
de variación, en caso de presentarse una de impacto superior se debe documentar, justificar 
y comunicar a todos los integrantes del proyecto las acciones correctivas y preventivas 
aplicables. 
 
El costo se supervisará con la verificación de los indicadores del proyecto tales como: 
 
- Variación del Costo (CV = EV – AC). 
-  Índice del Desempeño del Costo (CPI = EV/AC). 
 
Se utilizará la fórmula de Estimación a la Conclusión (EAC) como proyección del desempeño 
del costo, que puede diferir del presupuesto hasta la conclusión (BAC), más una estimación 
hasta la conclusión (ETC) para el trabajo restante. 
 
 BAC: Presupuesto hasta la conclusión (Budget at completion) 
 EAC: Estimación a la conclusión (Estimate at completion) 
 ETC: Estimación hasta la conclusión (Estimate to complete) 
 
EAC = AC + (BAC – EV) 
ETC = EAC – AC 
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4.3.6.4. Plan de Gestión de Partes Interesadas 
 
El Plan de Gestión de Partes Interesadas proporciona técnicas y herramientas para mejorar 
la manera de involucrar a los diferentes interesados en el proyecto, así como determinar el 
nivel de interacciones y la comunicación durante todo el ciclo de vida del proyecto. 
 
El análisis de interesados es una técnica que consiste en recopilar y analizar de manera 
sistemática las partes interesadas del proyecto que tienen que tener en cuenta durante todo 
el ciclo de vida. También ayuda a identificar las relaciones de los interesados sobre las cuales 
habría que influir de manera diferente dependiendo del propósito del proyecto. Para la 
realización del análisis se recomienda utilizar el Anexo 4 - Matriz de evaluación del poder e 
interés de partes interesadas. 
 
La norma ISO 26000 define el concepto de partes interesadas como los individuos o grupos 
que tienen interés en cualquier decisión o actividad de la organización. Freeman define que 
las partes interesadas o stakeholders son “cualquier grupo o individuo que afecta o es 
afectado por las actividades de una empresa” (Freeman, 1984). Dichas definiciones toman 
una relevancia especial teniendo en cuenta que los objetivos establecidos para los proyectos 
del MinTIC tengan dentro de su planificación el cumplimiento de algunos componentes del 
modelo de responsabilidad social institucional del MinTIC. (RSI, 2015) 
 
 Identificación de los Grupos de Interés 
 
Este proceso permite identificar las personas, grupos u organizaciones que podrían afectar 
o ser afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto. En este se incluye un 







Figura 34. Mapa de Grupos de Interés del MinTIC- Círculos de Acción y Grupos de Interés 
MinTIC. 
Fuente: Modelo de Responsabilidad Social Institucional del MinTIC 
 
Según lo establecido en el Modelo de Responsabilidad del MinTIC los círculos de acción y 
grupos de interés se dividen en tres categorías: internos, red conectada y externos.  
 
 Internos: Está compuesto por las audiencias en donde el MinTIC ejerce un poder 
directo y/o están bajo el mandato de este. En este grupo se encuentran los servidores 
de la institución, tanto funcionarios como contratistas que prestan sus servicios 
profesionales de manera recurrente en la entidad. La identificación y vinculación de 
estos es esencial en cuanto son los que van a adoptar y difundir el modelo de RSI que 
se va a desarrollar.  
 
 Red conectada: Está categoría está compuesta por organizaciones donde el MinTIC 
ejerce poder de manera directa, aun cuando estas gozan de autonomía administrativa 
y financiera, además de personería jurídica propia.  
 
 Externos: Está compuesta por las entidades externas que en su mayoría son 
beneficiarios y aliados que complementan con los servicios de MinTIC su oferta 
institucional. Los grupos anteriormente mencionados fueron objeto de estudio del 
presente diagnóstico y se determinaron como lo muestra el apéndice 3 del presente 
documento.  
 
 Planificación de las partes interesadas 
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La planificación de las partes interesadas es el proceso de desarrollar las estrategias 
de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados durante el 
ciclo de vida del proyecto.  La información relevante que se utiliza para la planificación 
es: 
 
- El ciclo de vida del proyecto seleccionado 
- Las metas y objetivos del proyecto 
- La estructura del proyecto y recursos humanos participantes 
- El Plan de Gestión del Cambio 
- Las necesidades de los interesados y técnicas de comunicación. 
 
 Herramientas y Técnicas 
 
El gerente de proyecto sobre la base de los objetivos del proyecto debe decidir sobre 
el nivel de participación requerido de sus grupos de interés en cada fase del proyecto. 
Para el desarrollo del plan de partes interesadas existen herramientas como el juicio 
de expertos, reuniones y técnicas de análisis de interesados. 
 
La participación se puede documentar mediante del formato del Anexo 4 Matriz de 
evaluación del poder e interés de partes interesadas, donde la clasificación se da 






Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 
Interesado 1 C     
Interesado 1  D    
Interesado 1      
Tabla 7. Matriz de Evaluación de poder de las partes interesadas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El nivel de participación de los interesados se puede participar de la siguiente manera: 
 
o Desconocedor: Desconocedor del proyecto y sus impactos 
o Reticente: Conocedor del proyecto y sus impactos, pero reticente al cambio 
o Neutral: Conocedor del proyecto, aunque no lo apoya ni es reticente 
o Partidario: Conocedor del proyecto y de sus impactos 
o Líder: Conocedor del proyecto y activamente involucrado en el éxito de este. 
 
Cuando son proyectos provenientes de la metodología establecida por el DNP, los 
interesados se pueden clasificar en las siguientes categorías: 
 
 Beneficiario: son aquellos individuos u organizaciones que recibirán directa o 
indirectamente los beneficios de las) intervención(es) que se proponga(n) realizar a 
través del proyecto. 
 
 Cooperante: por su parte comprenden a todas aquellas personas o entidades que 
pueden vincularse al proyecto aportando recursos para el desarrollo de dichas 
intervenciones.  
 
 Oponente: es una persona, grupo o institución que no está de acuerdo con el 
desarrollo del proyecto que se está presentando, o tiene una opinión contraria frente 
al mismo, estos podrían obstaculizar el logro de los objetivos del proyecto. 
 
 Perjudicado: es una persona, grupo o institución que se puede ver afectado por los 
objetivos del proyecto y a pesar de ello puede o no oponerse. 
 
 Patrocinador: corresponde al director que proponga el proyecto o quien tenga la 
necesidad, quien deberá suministrar claramente la necesidad, los requerimientos, el 
caso de negocio y los resultados esperados, esta información es la mínima que debe 
acompañar la idea madurada, permitiendo ampliar el panorama del futuro gerente del 
proyecto, quien una vez nombrado es el responsable de realizar la gestión, planeación 
y seguimiento a todo el proyecto.  
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A través del proceso analítico se pueden identificar las brechas entre los niveles de 
participación actual y el deseado para el proyecto. 
 
El MinTIC dispone de una herramienta de gestión de proyectos para los gerentes de 
proyectos que permite distribuir a los interesados la información relativa a los costos, al 
avance del cronograma y desempeño del proyecto. El gerente de proyecto tendrá la opción 
de consolidar informes y compartirlo con los interesados del proyecto. 
 
4.3.6.5. Plan de Gestión de Riesgos 
 
La definición de este plan permite planificar las actividades de gestión de riesgos en los 
proyectos, este proceso asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos 
estén acordes tanto a los riesgos como a la importancia de ellos en el MinTIC. 
 
Los riesgos del proyecto deben identificarse desde la fase de inicio y registrarlos en la 
respectiva acta de constitución del proyecto, donde las partes interesadas tengan pleno 
conocimiento de éstos. Una vez cualificados y cuantificados los riesgos, se deben clasificar 
de acuerdo a su impacto y probabilidad de ocurrencia.  
 
Para tal fin se reconocen como etapas de la administración de riesgos de proyectos, las 
siguientes: 
 
a) Identificar los Riesgos 
b) Realizar el análisis cualitativo de Riesgos 
c) Realizar el análisis cuantitativo de Riesgos 
d) Planificar la Respuesta a los Riesgos 
e) Controlar los Riesgos. 
f) Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos.  
 
La administración de riesgos de proyectos en el Ministerio TIC, se lleva a cabo mediante la 
implementación de lineamientos y características definidas por la Entidad, en aspectos como 
la ejecución de las etapas del riesgo en el ciclo de vida del proyecto, responsabilidad, en 
otros, tomando como referencia las buenas prácticas señaladas por Función Pública en la 
materia y la documentación del proceso de Gestión de Compras y Contratación del Modelo 
Integrado de Gestión. 
 
El gerente de proyecto debe proceder a evaluar cada uno de los riesgos identificados y 
estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del proyecto y su 
probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada riesgo una 
calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración 
de los riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar. 
 
Finalmente, la estimación completa del riesgo permite establecer una categoría a cada uno 
de los riesgos analizados para tratarlos de manera adecuada y gestionarlos correctamente. 
La asignación y administración de los riesgos deben ser realizadas por el gerente de 
proyectos con base lo establecido en el proceso de Gestión de Compras y Contratación en 
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la asignación y tratamiento a riesgos, así como el monitoreo y control de estos, para la 
identificación de los riesgos del proyecto puede usar el formato del Anexo 5- Análisis de 
Riesgos en Proyectos. 
 
Como resultado del desarrollo del análisis de riesgos y establecer las alternativas para 
mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Las 
respuestas a los riesgos deben adaptarse a la importancia del riesgo, ser rentables con 
relación al desafío a cumplir, realistas dentro del contexto del proyecto, acordadas por los 
interesados. En esta etapa se espera la formulación de estrategias para riesgos negativos a 
fin de evitarlos, transferirlos, mitigarlos o aceptarlos según sea el caso. Para los riesgos 
positivos u oportunidades, las estrategias se fundamentarán en explotar, mejorar, compartir 
o aceptar dichos riesgos como respuesta. (PMI, 2018) 
 
Se deben tomar medidas de contingencia en caso de requerirse. Las respuestas a los 
riesgos planificadas que se incluyen en el registro de riesgos se ejecutan durante el ciclo de 
vida del proyecto, pero el trabajo del proyecto debe monitorearse continuamente para 
detectar riesgos nuevos, riesgos que cambian o que se tornan obsoletos. 
 
Estrategias para el tratamiento de riesgos 
 
Basados en las estrategias definidas en el PMI para el tratamiento de riesgos se pueden 
identificar las siguientes acciones como respuestas a los riesgos: 
 
       Riesgos Negativos: 
 
 Eliminar/Evitar: Eliminar la amenaza que representa un riesgo adverso, aislar los 
objetivos del impacto del riesgo o relajar el objetivo que está en peligro. 
 Transferir: Trasladar el impacto negativo de una amenaza junto con una respuesta 
a un tercero. Esta opción podrá ser seleccionada cuando la responsabilidad por el 
manejo y/o por las consecuencias de la causa identificada, en caso de su ocurrencia, 
pueda ser trasladada, en su totalidad a un tercero.  
 Mitigar/Reducir: Reducir la probabilidad y/o impacto de un evento de riesgo adverso 
a un umbral aceptable. Todos los riesgos producto del ejercicio de gestión de riesgos 
de la empresa, con valoración de Medio (M), Alto (H) o Muy Alto (VH), deben contar 
con acciones que aseguren la eficiencia, eficacia, efectividad, conveniencia y 
adecuación de las mismas. 
 Aceptar/Asumir: Indica que el equipo de proyecto ha decidido no cambiar el plan de 
trabajo del proyecto frente a los riesgos detectados, asumiéndolos, o porque no 
existe alguna otra estrategia apropiada en respuesta a los mismos. Esta opción 
deberá ser seleccionada cuando se toma la decisión (y esta es informada) de 
aceptar los riesgos cuyo impacto es limitado y donde el tratamiento del mismo es 
más costoso que los beneficios o retornos potenciales. Esta opción de tratamiento 
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aplica únicamente a los riesgos que han sido valorados como Bajos (L) o Nulos (N).  
 
Riesgos Positivos:  
 
 Explotar: Eliminar la incertidumbre asociada con un riesgo del lado positivo, con el 
fin de asegurarse que la oportunidad se haga realidad 
 Compartir: Asigna la propiedad a un tercero que está mejor capacitado para capturar 
la oportunidad para beneficio del proyecto 
 Mejorar: Aumenta la probabilidad y/o los impactos positivos identificando y 
maximizando las fuerzas impulsoras clave de estos riesgos de impacto positivo 
 
 
4.3.6.6. Plan de Gestión de Adquisiciones 
 
En el plan de Gestión de Adquisiciones se documentan las decisiones en las adquisiciones 
del proyecto, uno de los beneficios claves es determinar si es preciso obtener un apoyo 
externo o si fuera el caso adquirir en qué manera, en que cantidad y cuando hacerlo. 
 
Este plan permite hacer un análisis detallado de los recursos necesarios que se requieren 
comprar para la ejecución del proyecto, de igual manera, se hace un análisis de los 
proveedores potenciales, el cronograma de adquisiciones de acuerdo con las exigencias del 
proyecto, plan de pagos y sistemas de entrega, adicionalmente, se nombra un miembro del 
equipo del proyecto para adelantar la gestión contractual y el recibimiento de los bienes y 
servicios contratados bajo las especificaciones técnicas exigidas. 
 
 Tipos de Contratación 
 
La escogencia de la modalidad de selección está determinada por la cuantía o naturaleza 
del bien o servicio que requiera la entidad. Así mismo, los fundamentos de la escogencia de 
determinada forma de selección deben constar en los estudios y documentos previos 
establecidos en el proceso de Gestión de Compras y Contratación. 
 
Las modalidades de contratación son las siguientes: 
 
1. Licitación Pública 
2. Selección Abreviada 
3. Concurso de Méritos 
4. Contratación Directa 
5.       Contratación de Mínima Cuantía 
 
Los procedimientos para seguir teniendo en cuenta la modalidad de la selección determinada 
se encuentran establecidos en el proceso de Gestión de Compras y Contratación, así como 
el Manual de Contratación del MinTIC. El registro de las adquisiciones del proyecto debe ser 




4.3.6.7. Plan de Gestión de Recursos Humanos 
 
En la creación del Plan de Gestión de Recursos Humanos se deben identificar y documentar 
los roles del proyecto, responsabilidades, habilidades requeridas y relaciones de reporte 
dentro del proyecto. Se recomienda llevar un control de los registros de este plan utilizando 
el formato establecido en Anexo 7 Plan de Recursos Humanos en los proyectos del proceso 
de Direccionamiento Estratégico. 
 
Dependiendo de tipo de proyecto se debe realizar una adecuada gestión de los recursos 
humanos, dependerá la disponibilidad parcial o total del personal para un proyecto 
específico. Mediante la utilización de la Ficha Descriptiva del Rol que se encuentra integrada 
a la gestión de proyectos del MinTIC se identificarán las condiciones y requerimientos de 
cada uno de los roles para identificar el equipo de trabajo que se requieren para el desarrollo 
de las distintas actividades del proyecto: 
 
FICHA DESCRIPTIVA DEL ROL  
. Función básica principal del rol   
. Funciones o actividades especificas    
. Responsabilidades 
(Alcance y nivel de decisión sobre presupuestos) 
(Se enumeran alcance y nivel de decisiones que debe tomar) 
(Grado de supervisión que es ejercido sobre este puesto, por 
parte del patrocinador del gerente del proyecto) 
   
. Alcance y nivel de decisión sobre presupuestos   
. Relaciones a nivel interno y externo   
. Herramientas de trabajo: equipo de cómputo, equipo celular, 
información, accesos permitidos    
. Necesidades propias del puesto (viajes, traslados)   
. Condiciones ambientales puesto de trabajo    
 
Tabla 8. Ficha Descriptiva del Rol 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Organigrama del Proyecto 
 
Cada gerente de proyecto es responsable de diseñar el cronograma teniendo los recursos 
requeridos para cada actividad y los integrantes de su equipo de trabajo. 
 
 Evaluación de Desempeño del Equipo de Proyecto 
 
La evaluación del desempeño se realizará a todo el personal durante el ciclo de vida del 
proyecto, que durante el periodo definido por el gerente de proyecto incluirá porcentajes de 
avances del equipo de trabajo en el proyecto. 
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En la evaluación de desempeño se tomarán en cuenta indicadores  
 
% Cumplimiento tiempos en cronograma 
% Cumplimiento metas y resultados 
 
De igual manera se recomienda evaluar las competencias del equipo de proyecto con el 





Figura 35. Evaluación de desempeño del equipo de proyecto – Competencias blandas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Procedimiento de Gestión de Incidencias 
 
El procedimiento de gestión de incidentes permite lograr que las controversias entre los 
integrantes del equipo de proyecto puedan ser resueltos y el impacto en el proyecto sea 
mínimo, debe estar aprobado y publicado, de tal forma que todos los participantes en el 
proyecto tengan acceso al mismo y lo conozcan. 
Grupos de interés  
 
- Gerente de Proyectos 
- Integrantes del proyecto en conflicto 






AREAS DE DESEMPEÑO 1 2 3 4 5 AREAS DE DESEMPEÑO 1 2 3 4 5
Habilidad para decidir Iniciativa personal
Acepta cambios Soporta estrés y presión
Acepta dirección Conocimiento del trabajo
Acepta responsabilidades Liderazgo
Actitud Calidad del trabajo
Atención a las reglas Cantidad de producción
Cooperación Prácticas de seguridad
Autonomía Planeación y organización






i. Identificar y reportar la incidencia: Este proceso permite que cualquier 
miembro del equipo deje saber la situación al Gerente de Proyecto a través de 
un email o conversación. 
 
ii. Clasificar la incidencia: El Gerente de Proyecto realiza un análisis de 
origen, causas y consecuencias de la incidencia con el fin de mantener la 
integridad del proyecto. 
 
iii. Intervención sobre la Incidencia: El Gerente de Proyecto y el líder del 
proyecto ejecutan un plan de acción para mitigar el conflicto, mediante la 
utilización de acciones preventivas y correctivas y a su vez se determina un 
responsable para seguimiento y subsanación. 
 
iv. Toma de Acciones: Si las partes del conflicto no llegan a un acuerdo, el 
Gerente de Proyecto debe evaluar la posibilidad de reemplazo de los recursos 
o asignarlos en distintas actividades para no afectar el ambiente laboral y el 
desarrollo del proyecto. 
 
v. Seguimiento y Control de la Incidencia: A cargo del Gerente de 
Proyectos. 
 
vi. Documentación de Lecciones Aprendidas: Se comunica al equipo de 




4.3.6.8. Plan de Gestión de la Calidad 
 
El plan de Gestión de Calidad permite identificar los requisitos y estándares de calidad para 
el proyecto y sus entregables, así como documentar como el proyecto demostrar el 
cumplimiento de la calidad. La gestión de la calidad debe ser planificada de tal manera, que 
cumpla con los requerimientos del proyecto, optimizando los recursos y expectativas del 
patrocinador. Para el registro de las actividades del desarrollo del plan se recomienda utilizar 




Teniendo en cuenta la naturaleza de cada proyecto se deben revisar los estándares 
aplicados según el tipo de proyecto en cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto. 
 
 Control de Calidad 
 
El Control de la calidad se realizará para determinar si se cumple con los requisitos y 
estándares definidos en los proyectos teniendo en cuenta las siguientes acciones: 
 
 Revisión de las tareas 
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 Seguimiento a las desviaciones 
 Revisión de las correcciones realizadas. 
 
4.3.6.9.  Plan de Gestión de Comunicaciones 
 
La definición de este plan tiene como objetivo desarrollar un enfoque y un plan apropiado 
para las comunicaciones del proyecto con base a las necesidades y requisitos de información 
de los interesados y en los activos de la organización disponibles. El gerente de proyectos 
deberá determinar la distribución de la información en el proyecto utilizando las diferentes 
herramientas de comunicación que considere necesarias, se recomienda la utilización del 
documento Anexo 9 - Matriz de Comunicaciones del proyecto. (PMP) 
 
Herramientas de Comunicación 
 
Las herramientas de comunicación para definir el plan de gestión de comunicaciones son: 
 
 Correo electrónico: Las direcciones de correo electrónico del equipo de trabajo se 
encontrarán disponibles en el directorio actualizado. Toda comunicación vía correo 
que implique validación / aprobación será definida por el equipo del proyecto. 
 
 Reuniones: Se debe establecer el propósito, identificar los participantes, realizar la 
planeación (determinar espacio físico y agenda), tener en cuenta el proceso definido 
(reglas) y documentar las conclusiones. Al finalizar cada reunión de trabajo, quien la 
dirige debe realizar un Acta de acuerdo al formato establecido en el proceso de 
Gestión Documental para Actas de Reuniones. 
 
 Oficios / Cartas: Toda comunicación oficial que se genere durante la ejecución del 
proyecto deberá teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el proyecto. 
 
 Teléfono: El Directorio será actualizado teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos para las comunicaciones por el gerente de proyecto.  
 
 Skype: Se realizarán videoconferencias utilizando esta herramienta proporcionadas 
por el MinTIC siguiendo los lineamientos establecidos para las reuniones. 
 
Informes de Rendimiento 
 
Se utilizarán los formatos establecidos por el proceso de Gestión Financiera para los 
informes de la ejecución de los contratos este deberá contener datos de la línea base y 
distribución de la información sobre el rendimiento de las partes interesadas. Los informes 
se podrán realizar sobre todo el proyecto o bien sobre aspectos específicos del mismo: 
 
- Carta / Oficio: Papelería membretada de la empresa. 





4.3.6.10. Procedimiento de control de Cambios 
 
Las aprobaciones del procedimiento de control de cambios para los proyectos del MinTIC 
son realizadas por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, con el fin de 
permitir al gerente de proyectos evaluar, procesar y gestionar las solicitudes de cambio que 
surgen en la ejecución del proyecto, sea por requerimientos propios o por mejoras o 
correcciones detectadas por el mismo equipo del proyecto, que puedan afectar el alcance, 
tiempo, el costo y calidad del proyecto, y a su vez los planes de gestión respectivos (Plan de 
Gestión del Alcance, Plan de Gestión del Tiempo, Plan de Gestión del Costo y Plan de 
Gestión de la Calidad). (PMI, 2018) 
 






 El sistema de control de cambios debe medir su efectividad en términos de: 
 
- Impactos en el cronograma y línea base del proyecto. 
- Protección de la integridad técnica del proyecto. 
- Oportunidad en la implementación. 
- Adherencia al procedimiento de control de cambios: aseguramiento de registros y 
evidencias en la ejecución de los cambios establecidos. 
 
El grupo encargado de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales deberá 
clasificar las solicitudes de cambio que son diligenciadas en el formato del Anexo 10 Solicitud 
de Cambios en Proyectos del proceso de Direccionamiento Estratégico, con el fin de 
mantener la integridad de la línea base del proyecto, teniendo en cuenta el instante de la 
solicitud, nivel de urgencia y nivel de importancia se podrán clasificar en: 
 
- Cambios en el Plan de Proyecto y/o su Alcance. 
- Corrección de Errores, los cuales tendrán prioridad de análisis. 
 
Las solicitudes serán identificadas con una marcación de acuerdo con su clasificación. 
 
El Gerente de Proyectos identifica a los integrantes del equipo con el conocimiento adecuado 
para apoyar el proceso de estimación del cambio, el cuál debe ser considerado de acuerdo 
con el estado del proyecto, la afectación que deba hacerse a las fases y cómo se afectan los 
entregables ya generados y aprobados. 
 
Se identifica el tipo de cambio que se debe realizar y su clasificación dependiendo el tipo de 
proyecto de TI que se esté gestionando, los tipos son: 
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 Cambios corrientes: Cambio pre-autorizado a aplicaciones o infraestructura para el 
cual el riesgo es bajo, sus efectos son conocidos y están documentados.  
 Cambios programados: Son aquellos que debe seguir completamente el proceso de 
Gestión de Cambios. 
 Cambios de Emergencia: Cambio que requiere acciones inmediatas para restaurar 
servicios o prevenir interrupción de los mismos. (bizagi, 2014) 
 
El impacto se define teniendo en cuenta el efecto que puede llevar sobre los usuarios 
o el core del negocio, el nivel de impacto se define a través de la matriz de impacto 
que contiene preguntas y posibles respuestas para definir el nivel de impacto de 
acuerdo con las políticas establecidas en la organización. La identificación del impacto 
se realiza con el fin de identificar la factibilidad de los cambios y si requiere un nivel 
de análisis para su implementación.  
 
Para el caso de los proyecto de TI, los cambios afectan la infraestructura tecnológica 
de la organización o las aplicaciones según el componente tecnológico que se esté 
evaluando. Estos dos factores son identificados y dentro de la matriz de impacto para 
determinar si el cambio se rechaza, aplaza o se aprueba.  Ver anexo 10 
 
Rechazar, Aplazar o Aprobar el cambio: El comité de gerencia de proyectos o la Oficina 
Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales deberá analizar la solicitud de cambio y en 
primer lugar se intentará rechazar la solicitud, si no es procedente, se contemplará la 
posibilidad de aplazarla y en última instancia aprobarla. La decisión estará basada en los 
siguientes criterios: 
 
a. Riesgos para el proyecto en la implementación del cambio. 
b. Riesgos para el proyecto en no implementar el cambio 
c. Impacto sobre el proyecto al implementar el cambio (plazo, recursos, costos, calidad). 
 
Si la solicitud de cambio no es aprobada, se deberá comunicar a los interesados brindando 
información completa sobre el estudio realizado y los motivos para que ésta fuera rechazada. 
En caso de ser aplazada, se deberán establecer las fechas de revisión del estado del 
proyecto para definir si se debe aprobar o rechazar definitivamente la solicitud. 
 
Si el cambio es aprobado, se deberá definir la fecha de implementación del cambio, al igual 
que los recursos y metodología a utilizar. En la medida que sea necesario, se actualizarán 
los documentos del proyecto y el Plan de dirección del proyecto, y de ser necesario, se 
generará una nueva línea base la cual deberá ser comunicada al equipo de trabajo.  
 
Una vez desarrollada y antes de ser presentada al comité respectivo, se realizará la medición 
del Índice de Definición del Proyecto, con el fin de tener un indicador que permita decidir si 







4.3.6.11. Evaluación de índice de definición del proyecto  
 
Esta evaluación permite determinar el grado de definición y fase del proyecto ajustado en 
tiempo, costos y recursos, por ende, determinar si su ejecución es viable de forma tal que se 
tenga una alta probabilidad de éxito en el proyecto acorde con la planeación definida. 
 
Medir el grado de definición del proyecto no permitirá prever aspectos a tener en cuenta en 
las etapas de ejecución del proyecto, los beneficios de evaluar el grado de definición son los 
siguientes: 
 
- Medir el grado de desarrollo del alcance del proyecto 
- Predecir factores que impactan el riesgo de desviación del proyecto 
- Efectuar seguimiento en cualquier etapa con el fin de aumentar la probabilidad 
de éxito en etapas posteriores. 
- Unificar o estandarizar una base específica para la evaluación de los proyectos 
- Evaluar el grado de definición de los proyectos contra los indicadores de gestión 




4.3.6.12. Registro y actualización de proyectos en herramienta de 
gestión de proyecto. 
 
Una vez se tiene detallada la información del proyecto se debe hacer el registro del proyecto 




4.3.7. FASE 3. EJECUCIÓN 
 
Es donde se desarrolla el nivel de detalle y se materializa el proyecto realizando las 
actividades planeadas y la puesta en marcha de acuerdo con los planes definidos en la fase 
anterior y/o los procedimientos existentes. 
 
El objetivo de esta fase es ejecutar el proyecto según el alcance definido y de acuerdo a lo 
planeado, se desarrolla el alcance del proyecto con el fin de entregar a la operación los 
productos o servicios detallados en la fase 2. Los beneficios del cumplimiento de esta fase 
es aprovechar las oportunidades o solucionar las necesidades identificadas, esta etapa 
garantiza que los supuestos económicos sigan vigentes para lograr el objetivo es por esto 
por lo que desacuerdo con el Plan de Ejecución del Proyecto las principales actividades que 
se llevan cabo son: 
 
 Gestión del cambio del proyecto. 
 Transferencia de información y conocimiento necesarios.  
 Ejecución, monitoreo y control del Plan de Gestión de Riesgos.  
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 Inicio de la puesta en marcha  
 Generación y aplicación de lecciones aprendidas. 
 
 Gestión del cambio del proyecto.  
 
Los cambios asociados al proyecto durante la ejecución de este se deben hacer siguiendo 
el procedimiento establecidos para tal fin disponible en el MIG. Mediante este procedimiento 
se evalúan y gestionan los cambios que surgen en la ejecución del proyecto; controlando las 
desviaciones en alcance, tiempo y calidad y asegurando el logro de los objetivos propuestos 
en la etapa de planeación del proyecto. 
 
 Transferencia de información y conocimiento necesarios.  
 
Es muy importante asegurar que la información y el conocimiento desarrollado durante el 
proyecto se transferida de manera adecuada, las actividades por las cuales se deberá 
propender son: 
- Entrenamiento del personal 
- Asistencia durante la puesta en marcha del proyecto 
- Asesoramiento en la elaboración de los manuales de operaciones 
- Revisión de los detalles técnicos del proyecto 
- Recomendaciones sobre el uso de equipos entre otros. 
Durante el desarrollo de estas actividades se debe garantizar de las áreas 
involucradas en la operación y alistamiento del proyecto. 
 
 Ejecución, monitoreo y control del plan de gestión de riesgos.  
 
Durante la ejecución se debe manejar los riesgos identificados en las etapas anteriores y 
asegurarse que se implementen los planes de tratamiento definidos. 
Algunas técnicas utilizadas para mejorar la respuesta al riesgo son: 
 
 Prevención del riesgo, son los cambios por realizar en el plan del proyecto con el fin 
de eliminar o generar condiciones para que no ocurra el riesgo; si bien el equipo de 
proyecto no puede no eliminar la totalidad de los riesgos, algunos de ellos si pueden 
ser evitados. Algunos ejemplos de prevención del riesgo son: la reducción del alcance 
para evitar la ejecución de actividades de alto riesgo, el incremento de recursos o 
tiempo, la adopción de prácticas conocida en lugar de ciertas innovaciones, evitar la 
participación de personal de poca experiencia. 
 
 Transferencia del riesgo, consiste en trasladar las consecuencias de un riesgo, así 
como la responsabilidad por la toma de acciones. La transferencia del riesgo no quiere 
decir que el mismo se elimina, simplemente se trata de que un tercero que es quien 
debe responder por él y lo administra. 
 Mitigación del riesgo, busca reducir la probabilidad y/o consecuencias de un evento 
de riesgo adverso dentro de una tolerancia aceptable. Tomar acciones de mitigación 
de riesgos en forma temprana, para reducir su probabilidad de ocurrencia o sus 
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impactos en el proyecto, es más efectivo que tratar de reparar las consecuencias 
después de que han ocurrido.  
 
 Aceptación del riesgo, esta técnica indica que el equipo de proyecto ha decidido no 
cambiar el plan de trabajo del proyecto frente a los riesgos detectados, asumiéndolos, 
o porque no existe alguna otra estrategia apropiada en respuesta a los mismos. Esta 
aceptación involucra el desarrollo de un plan de contingencia, el cual se ejecutará en 
caso de que el riesgo ocurra. El plan de contingencia comprende, además de la 
logística y las acciones propias de atacar las consecuencias del riesgo, la asignación 
de reservas de recursos, el desarrollo de acciones alternativas o el cambio del alcance 
del proyecto, en caso de que el riesgo ocurra. 
 
Durante la fase de ejecución es necesario además mantener en observación los riesgos 
identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, asegurar la 
ejecución del plan de respuesta y evaluar su efectividad en la reducción del riesgo.  Es un 
proceso continuo que se debe realizar a lo largo de toda la vida del proyecto que además 
permite determinar: 
 
 Si las asunciones y premisas aún son válidas. 
 Si la priorización de riesgos ha cambiado. 
 Si los planes de repuesta y contingencia se están llevando a cabo. 
 
 Inicio de la puesta en marcha  
 
Se inicia la puesta en marcha del proyecto considerándose una etapa de transición entra la 
operación y las actividades definidas en cada uno de los hitos del proyecto. 
 
 Generación y aplicación de lecciones aprendidas. 
 
En esta etapa el equipo del proyecto documenta los aprendizajes obtenidos a través de la 
fase y ejecución de este. Dependiendo de la complejidad de la tarea, una lección aprendida 
puede generarse individualmente o ser el resultado de un análisis en equipo a través de uno 
o más ejercicios a lo largo de un proyecto. Para la generación de una lección aprendida se 
puede seguir el Instructivo de Lecciones Aprendidas del proceso de Direccionamiento 
Estratégico. 
 
 Ejecución del procedimiento de cierre del proyecto 
 
El cierre de un proyecto corresponde al conjunto de actividades que permiten garantizar: 
 
 Cumplimiento a cabalidad de los objetivos planteados por el proyecto  
 Cumplimiento de requisitos jurídicos, financieros, económicos, legales entre otros 
El cierre formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado, y termina ordenadamente 
el proyecto antes de entrar a operación. El cierre del proyecto incluye actividades 
administrativas tales como: recolección y finalización la documentación para completar el 
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proyecto, y trabajo técnico para verificar que el producto del proyecto es aceptable.  También 
incluirá cualquier trabajo necesario para transferir el proyecto completado al MinTIC.  
 
Dentro de las actividades normales del cierre tenemos: 
 
o Confirme que todos los requerimientos del proyecto han sido cubiertos. 
o Obtenga aceptación o Vo.Bo. del producto del proyecto por parte de la 
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 
o Documente las razones de una terminación anticipada si es el caso. 
o Realice los pagos finales y termine registros de costos. 
o Recoja las lecciones aprendidas. 
o Actualice los registros del proyecto. 
o Actualice procesos corporativos, procedimientos y plantillas requeridas 
para la terminación. 
o Documente las lecciones aprendidas. 
o Lleve a cabo las auditorías correspondientes. 
o Complete el cierre de contratos y el cierre administrativo. 
o Analice y documente el éxito y la eficacia del proyecto. 
o Desarrolle y distribuya el informe final del rendimiento de proyecto. 
o Haga entrega de los entregables completos del proyecto 
 
4.3.8. FASE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
El objetivo de esta fase es entregar el producto para su desarrollo operación, asegurando el 
mantenimiento y actualización durante la vida útil del producto o servicio. 
 
En esta Fase se realizan las siguientes actividades principales: 
 
- Seguimiento a los planes de gestión definidos  
- Seguimiento y control de la ejecución del proyecto con los indicadores de valor 
ganado e hitos. 
- Monitoreo del desempeño y estabilidad del proyecto 
- Valoración de la sostenibilidad del proyecto en operación 
- Realización de la Evaluación Ex post Integral y actualización a través del tiempo 
- Evaluación de la ejecución del Plan de administración de riesgos. 
- Identificación de riesgos y contingencias operacionales. 
- Incorporación de mejoras a los estándares y diseños de acuerdo al desempeño 
obtenido en operación. 
- Identificación de nuevas oportunidades. 
- Generación y aplicación de lecciones aprendidas. 
 
Siguiendo el proceso descrito previamente y cumpliendo con el desarrollo de las actividades 
mencionadas en cada uno de las fases se logra hacer uso óptimo de los recursos asignados 




 Seguimiento a los planes de gestión definidos 
 
La ejecución de las actividades del proyecto debe ser desarrolladas siguiendo los planes 
definidos en la fase anterior y el líder del proyecto en conjunto con el equipo del proyecto 
responsable de hacer seguimiento a los mismos con el objetivo de identificar las acciones 
preventivas y o correctivas para eliminar las desviaciones respecto a la línea base planeada. 
 
Las actividades no solo se limitan a la materialización de los bienes y servicios contratados 
sino al control necesario para garantizar el cumplimiento de la calidad, tiempos pactados, 
costos estimados y la utilización de los recursos para lograr un ahorro significativo. 
 
El equipo del proyecto debe entregar reportes de desempeño y ejecución con la frecuencia 
que se establezca de acuerdo con el tipo de proyecto y a las necesidades de los diferentes 
niveles. Con la periodicidad definida para cada caso se llevarán a cabo comités de 
seguimiento en los cuales el equipo del proyecto presenta un informe de avance con el 




 Seguimiento y control de la ejecución del proyecto con los indicadores de valor 
ganado e hitos 
 
El valor ganado mide el rendimiento del proyecto a medida que avanza desde su iniciación 
hasta su cierre. La metodología de valor ganado proporciona un medio para hacer una 
proyección del rendimiento futuro sobra la base de rendimiento a la fecha. 
 
El gerente de proyecto realiza seguimiento y control a los indicadores de valor ganado y a 
los hitos de igual forma la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales consolidará 
los datos de seguimiento y control de los proyectos para facilitar la toma de decisiones por 
parte de la Alta Dirección. Para realizar seguimiento a los indicadores de valor ganado, el 
gerente de proyecto debería realizar el reporte del avance real del proyecto a través de la 
herramienta de gestión de proyectos dispuesta por el MinTIC. Así mismo se hace 
seguimiento al plan midiendo la oportunidad con la que se cumplen los hitos programados 
para el proyecto. 
 
El resultado principal de esta actividad es la definición de los planes de mejora que incluyan 
acciones preventivas y correctivas para lograr la ejecución del proyecto y su alineación base 




 Monitoreo del desempeño y estabilización del proyecto 
 
La dependencia responsable del proyecto debe realizar seguimiento y control para verificar 
que el producto servicio cumpla durante la operación con los estándares y/o características 
para las cuales fue desarrollado. Este monitoreo debe realizarse con la periodicidad 
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requerida durante las etapas de inicio de operación y estabilización, y ser documentado y 
divulgado al líder de operación. 
 
 Valoración de la sostenibilidad del proyecto en operación 
 
La dependencia responsable debe realizar un análisis económico financiero periódico con el 
fin de hacer seguimiento y actualización para garantizar la sostenibilidad y los beneficios 
esperados. 
 
 Realización de la evaluación ex post integral y actualización a través del tiempo 
 
El objetivo es Verificar la efectividad de los proyectos respecto a los beneficios esperados  y 
definidos durante la etapa de planeación (como línea base los entregables aprobados en la 
fase 2 y 3) con el fin de guiar la gestión de nuevos proyectos, determinando el valor que le 
agregan a la entidad, retroalimentándola, mejorando los procesos de planeación, 
convirtiéndose en una herramienta para la mejora en la toma de decisiones futuras y para el 
desarrollo del mismo proyecto evaluado.  
 
Procedimiento para la recolección de la información: 
 
Investigación documental, especialmente sobre: 
 Informes de avance e informes final por etapa. 
 Registros y modelos financieros. 
 Registros y estados de contratación. 
 Información sobre productos y resultados. 
 Recopilación de información estadística sobre el proyecto y su entorno (estudios de 
mercadeo, localización, entre otros). 
 Recolección de información por visitas a terreno. 
 Entrevista con los diferentes actores del proyecto. 
Procesamiento, estimación y análisis de indicadores de evaluación ex post vs ex ante 
(desarrollo de encuestas, mediciones o cualquier otra labor para comprobar el 
cumplimiento de los indicadores propuestos) (inversión, 2016) 
Información básica 
 
 El problema o necesidad identificada 
 El proyecto como solución al problema (pertinencia) 
 Objetivos del proyecto (porcentaje de cumplimientos del proyecto) 
 Déficit (índice, sin proyecto y con proyecto) 
 Dimensionamiento del proyecto (adecuado, sub – sobre dimensionado) 
 Aspectos Técnicos (análisis ex ante, ex post, cumplimiento de especificaciones) 
 Aspectos Ambientales (análisis ex ante, ex post, balance ambiental ex post) 
 Aspectos institucionales (capacidad para la ejecución y para la operación ex ante y ex 
post. 
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 Costos de inversión (índice de costos, indicador diseñado para ello, adicionales) 
 Desembolsos (grado de cumplimiento según cronograma y análisis de factores) 
 Ejecución (índice de cumplimiento temporal)  
 Evaluación Económica (análisis de costo beneficio, costo ejecutado, indicadores 
económicos) 
 Evaluación Financiera (Indicadores de rentabilidad) 
 Sostenibilidad (análisis integral sobre condiciones de continuidad y expansión) 
 Impacto del proyecto (verificación de eficacia en función del problema y el entorno) 
 Evaluación del contratista 
 Participación comunitaria (análisis transversal) 
La evaluación ex post se debe programar teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 Haber transcurrido un período máximo de un año desde la finalización del proyecto.  
 Haber entrado en operación. (inversión, 2016) 
Esta programación debe ser solicitada por el Líder del Proyecto y deben participar todos 
los grupos de interés  en la gestión y ejecución del proyecto. (inversión, 2016) 
 
 Evaluar la ejecución del plan de administración de riesgos  
 
Es un análisis y evaluación de la gestión que se desarrolló en la ejecución del plan de 
administración del riesgo desarrollado en la etapa de ejecución del proyecto, con la cual se 
estableció el plan de respuesta de riesgos, según la identificación de riesgos, categorías, 
análisis cualitativo y análisis cuantitativo, desarrollados en la etapa de planeación, para que 
posteriormente sea desarrollada la estrategia de mitigación y documentando su efectividad. 
Se deben documentar las lecciones aprendidas del plan de administración de riesgos y 
registrar los riesgos típicos según las características de los proyectos, así como de los que 
fueron impredecibles. 
 
 Identificar riesgos y contingencias operacionales 
 
El gerente de proyectos debe identificar los riesgos asociados a la operación normal y a la 
estabilización de la operación, y a los riesgos que se puedan producir como resultado final 
en la entrega del proyecto (con la aceptación con sus pendientes o no conformidades en 
caso de existir) según lo esperado por el cliente y los niveles de satisfacción de calidad 
esperados vs los reales. 
 
 
 Incorporación de mejoras a los estándares y diseños de acuerdo al desempeño 
obtenido en operación 
 
Según el objetivo del proyecto y del comportamiento de la operación, de los análisis de 
riesgos y contingencias, el gerente de proyectos debe asegurar el cumplimiento de los 
objetivos planeados y entregados en la finalización del proyecto y con una operación óptima 
para cumplir con los requerimientos del cliente y de los demás stakeholders.  Es importante 




 Identificación de nuevos proyectos 
 
Una vez estabilizada la operación, el gerente de proyectos puede dimensionar la capacidad 
y beneficios técnicos adicionales con los cuales se podría obtener una mejora en producción, 
calidad, precio, nuevas líneas de producto.  
 
El cierre de los proyectos se debe realizar y registrar en el sistema de información de Gestión 
de Proyectos que dispone el MinTIC. 
4.4. Proyección de Costos 
 
Para la implementación de lo propuesto en el documento metodológico se requiere el apoyo 
de un grupo de tres profesionales especialista en gestión de proyectos, para su despliegue 
en la entidad se requieren de recursos y herramientas tecnológicas que apoyen la gestión 
de las actividades a los líderes de proyecto. 
Inversión Técnica 
INVERSION TÉCNICA  
Procesador + Periféricos $15.000.000  
Herramientas Tecnológica para la Gestión de Proyectos  $45.000.000  
Total $60.000.000  
 
Tabla 9. Inversión Técnica 
Fuente: Elaboración propia 
 
Inversión Operativa 
Con base en los cálculos obtenidos con la utilización de la herramientas tecnológicas y 
tomando como referencia que para la formulación de la metodología e implementación en la 






Nombre del recurso Costo 




Profesional de Sistema de 
Información 
$60.000.000 
Gerente de Proyectos $84.000.000 
Total $324.000.000 
 
Tabla 10. Inversión Operativa 
Fuente: Elaboración propia 
 
Proyección Total Del Proyecto 
 
EL costo total del proyecto corresponde a la sumatoria entre el costo del recurso humano y 
tecnológico que se requiere inicialmente para el desarrollo e implementación de la propuesta 
en la entidad. 
 
INVERSION TECNICA $60.000,000  
INVERSION OPERATIVA $324.000.000 
TOTAL COSTOS    $384.000.000 
 
Tabla 11. Proyección Total del Proyecto 





Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
Teniendo en cuenta la dinámica para gestionar los proyectos de TI y los analizados a nivel 
organizacional, los resultados presentaron mucha información desarticulada en cada una de 
áreas misionales de la empresa, siendo estas la que apalancan la visión y la estrategia de la 
entidad, en los proyectos ejecutados no existió una correcta planificación del alcance 
generando retrasos en los entregables de los servicios que ofrece el Ministerio a la 
ciudadanía, afectando la credibilidad en los programas e iniciativas que impulsan las políticas 
de tecnología a nivel país. 
 
A partir del ejercicio del diagnóstico de la situación actual de la entidad en temas de gestión 
de proyectos, se evidenció falencias por parte de los responsables de los proyectos en el 
momento de definir el alcance de los proyectos que ocasionaron en la entidades desfases 
presupuestales y sobrecostos en el proyecto, en muchos casos una vez se realizó la 
asignación presupuestal no se ejecutaron por no contar con una planificación de los recursos, 
durante este ejercicio se pudieron evidenciar estas falencias y fueron insumos para la 
formulación del documento metodológico. 
 
Los resultados de las encuestas y la elaboración del ejercicio de autodiagnóstico del OPM3 
permitieron tener una vista general desde cada una de las áreas de conocimiento y los 
procesos que enfoca el PMI y construir insumos que faciliten la gestión de proyectos en la 
entidad, a su vez, se evidenció que la cultura organizacional de la gestión de los proyectos 
estaba enfocada a un entorno de gestión contractual que impedía tener una vista de la 
totalidad de las actividades que se gestionan durante el ciclo de vida de los proyectos. 
 
Como resultado de análisis de la dinámica de los proyectos del Ministerio TIC y la definición 
de la metodología se puede garantizar un inicio a los niveles de madurez en gerencia de 
proyectos que puede alcanzar la organización, apuntándole a mejorar uno de los 
habilitadores organizacionales establecidos en la herramienta de autoevaluación de la 
madurez de gerencia de proyectos realizada en el MinTIC. 
 
Se logró adoptar las buenas prácticas para la gestión de proyectos partiendo del análisis 
realizado desde la disposición de los recursos a partir de la gestión del proyecto de inversión 
y los procesos establecidos por el PMI para la documentación en la fase de planeación que 
corresponde a los planes de alcance, tiempo, costo, recursos humanos, partes interesadas, 
riesgos, calidad, adquisiciones y comunicaciones. 
 
La documentación resultante se pudo alinear con los formatos establecidos en el sistema de 
gestión de calidad de la entidad a través del Modelo Integrado de Gestión, los formatos y 
procedimientos se utilizan dependiendo de su aplicación especialmente aquellos utilizados 
para la gestión de calidad y adquisiciones. 
 
La estandarización de la metodología de proyectos para el MinTIC mejorara la cultura 
organizacional y el progreso de madurez en la gerencia de proyectos. Se recomienda iniciar 
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los procesos de documentación a partir de los definidos en la metodología, focalizando los 
procesos de alto impacto y los procesos misionales del Ministerio TIC que permita evaluar 
cada una de las áreas de conocimiento. 
 
En el momento de implementación de la metodología de la gerencia de proyectos, se 
recomienda formular indicadores que permitan realizar seguimiento y avance del porcentaje 
de apropiación de las tecnologías por parte de los proyectos misionales de la entidad, así 
como también el avance de real y unificado del proyecto. 
Realizar auditorías que permitan un mejoramiento continuo de lo establecido en la 
Metodología para garantizar y verificar los avances en gerencia de proyectos en el Ministerio 
TIC. 
 
A partir de la estructura de procesos que tiene el MinTIC se propone cambios en los procesos 
con el objetivo de permitir una alineación desde la parte estratégica hasta lo operativo que 
garantice el despliegue y cumplimiento de la metodología de gestión de proyectos en la 
entidad. 
 
Los principales procesos impactados a raíz de la implementación de la metodología de 
gestión de proyectos son: 
 
- Direccionamiento Estratégico: Define el marco desde la planeación estratégica, 
objetivos e iniciativas que darán cumplimiento al plan de desarrollo a nivel 
nacional 
- Procesos Misionales: Ejecutan la misión y visión del Ministerio a través de 






Figura 36. Mapa de Procesos MinTIC 
Fuente: Página web Ministerio de Tecnologías de la Información 
 
De igual manera se proponen cambios en algunos de los procesos del MinTIC que permitirán 
la adecuación y despliegue de la metodología de proyectos a partir de las áreas de 




Figura 37. Propuesta de ajuste procesos- Mapa de Procesos MinTIC 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: NÚMERO DEL PROYECTO: 
  
 
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
 




2. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 
[Describa los objetivos propios del proyecto y su contribución al Objetivo 




3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
 
[Describa las necesidades del negocio, oportunidad o problema que justifican la 
creación del proyecto] 
 
 
4. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES: 
 




5. SUPUESTOS, RESTRICCIONES Y DEPENDENCIAS 
 
 
[Identifique los supuestos que se hicieron para formar la base de la definición del alcance. 
 
 




Haga una lista de las restricciones sobre la gestión del proyecto, los recursos o la 
financiación. Considere problemas sobre tiempo, costo, fechas, y regulaciones como 
restricciones o dependencias para el proyecto] 
 
 
6. RIESGOS DEL PROYECTO 
 
[Describa las amenazas y oportunidades del proyecto de forma general (poco detallada)] 
 
 
7. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 
 
 
[Identifique los hitos principales del proyecto, incluyendo las fechas de entrega al cliente] 
 
 
8. PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
 
[Valor en COP o USD con lo que se estima que costará el proyecto] 
 
 
9. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO Y NIVEL DE AUTORIDAD 
 
 
[Nombre del Gerente de Proyectos autorizado para dirigir el proyecto, y el nivel de 
autoridad que se le confiere para determinar, gestionar y aprobar cambios en el 
presupuesto, en el cronograma, contratación de personal, etc.] 
 
10. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
 
[Identifique los elementos que deben ser aprobados durante y al final del proyecto, así 




11. RECURSOS PREASIGNADOS 
 
 
[Identifique el personal que en esta instancia puede ser proveído para el proyecto] 
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12. IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS  (STAKEHOLDERS) 
 
[Identifique las personas u organizaciones cuyos intereses (actividades) pueden 
ser afectados o pueden afectar la ejecución o culminación del proyecto (Grupos 
de Interés de Ecopetrol)] 
 
 
Firman las partes como constancia y compromiso para dar inicio al proyecto XXX 
de inversión. 
 











Patrocinador del proyecto 
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Información que permita contextualizar el proyecto propuesto 
 
 
Planteamiento del Problema 
 
¿Cuál es la necesidad o propósito de lo que estamos tratando de realizar? 
¿A quiénes afecta? 
¿Qué efectos tiene sobre las personas, para considerarlo un problema necesario 
de resolverse? 
¿En que consiste, de forma general, la propuesta de solución? 
 
 









Una solución exitosa 
debería: 
 
Justificación del proyecto. Se justifica el proyecto cuando el resultado proporciona 
beneficios asociados al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, 
equipamiento, prácticas de operación, capacidades de personal, competitividad y 
mejora tecnológica continua, entre otros. Es conveniente que la justificación 
considere el análisis de otras alternativas con el propósito de asegurar los beneficios 
esperados. Debería incluir: resumen ejecutivo, la motivación, propósito del proyecto, 
resultados esperados y los beneficios. 
 
A partir de estos elementos la dirección general de la organización debe tomar la 
decisión de iniciar el análisis de la factibilidad del proyecto. 
 
1.  Metodología 
 
1.1 Administración de proyectos 
 
Se considera como referente de buenas prácticas para la gestión de proyectos: La 
Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK). Esto facilitará 
la aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades inmersas en el desarrollo del proyecto << >>, siempre con la idea de 




1.2 Desarrollo del Producto 
 
1.2.1 Ciclo de Vida 
 
Describir el modelo de procesos, estándar o procedimiento a seguir para el 
desarrollo del producto o servicio.
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1.3 Fundamento Normativo 
 
1.3.1 Normatividad externa 
 
• Aquí se deberá enlistar la normatividad local, estatal o federal que da soporte a la 
ejecución o desarrollo del proyecto 
 
 
1.3.2 Normatividad interna 
 
• Aquí se deberá enlistar la normatividad universitaria que da soporte a la ejecución 
o desarrollo del proyecto 
 
 
2. Desarrollo del Proyecto 
 
2.1 Gestión de la integración 
 
2.1.1 Cédula del proyecto 
 
Identificado el problema, se deberá desarrollar la cédula o acta de constitución del 
Proyecto en la cual se realiza una descripción de alto nivel del mismo con el objetivo 
de realizar su autorización formal. Ver SGSI-GE-F-021 Cedula de Proyecto de TI. 
 
2.1.2 Identificar a los interesados 
 
Ver plantilla de Gestión de interesados 
 
2.1.3 Procedimiento para control integral de cambios 
 
El procedimiento formal y documentado nos permite definir cómo se controlan, 
modifican y aprueban los entregables. Es así como la documentación del proyecto 
cumple tres objetivos principales: 
 
• Establecer un método evolutivo para identificar y solicitar de forma consistente 
cambios en las líneas de base establecidas, además de facilitar la evaluación del 
valor y pertinencia de dichos cambios. 
 
• Proporcionar oportunidades para validar y mejorar el proyecto teniendo en cuenta 
la contribución de cada cambio. 
 
• Proveer un mecanismo para que el equipo de dirección del proyecto comunique de 
forma sistemática los cambios a los interesados. 
 
 
2.2 Gestión del alcance 
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Para determinar el alcance se llevarán a cabo: 
 
• Entrevistas a los usuarios 
 
• Reuniones de acuerdos de los cuales se generarán minutas o evidencias vía 
correo electrónico 
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2.2.1 Plan de Gestión de Requisitos 
 
2.2.1.1. Recopilar requisitos 
 
• Del negocio 
 
• De los interesados 
 
• De soluciones 
 
• Del proyecto 
 
• De transición 
 
Se deberán tomar en consideración algunos factores relativos al levantamiento 
de requisitos: 
 
• Administración de configuración 
 
• Priorización de requisitos 
 
• Métricas del producto y fundamento de su uso 
 
• Trazabilidad para reflejar qué atributos de los requisitos se plasmarán en la matriz 
de trazabilidad 
 
2.2.2 Establecer el Alcance 
 
Describe detalladamente los productos entregables del proyecto y el trabajo 
necesario para crearlos, proporciona un entendimiento común del alcance del 
proyecto entre los interesados y describe sus principales objetivos. 
 
2.2.3 Estructura de desglose de trabajo (EDT) 
 
Para efectos del proyecto, se han identificado cada una de las actividades que 

















2.2.4 Diccionario de la EDT 
 
El diccionario permite dar soporte a la EDT propuesta, proporciona una descripción 






   Diccionario  
     
Código   
Nombre del paquete 
de   
EDT   trabajo   
 Descripción   








 Entregables     
Duración 
estimad
a   Costo  
Código  
Nombre del paquete 
de  
EDT  trabajo  
 Descripción     
Criterio de 
aceptació
n     
Requisitos de calidad     
 Entregables     
Duración 
estimad
a   Costo  
Código  
Nombre del paquete 
de  
EDT  trabajo  
 Descripción     
Criterio de 
aceptació
n     
Requisitos de calidad     
 Entregables     
Duración 
estimad
a   Costo  












Las entregas parciales, si es que existen, deberán entregarse formalmente 
mediante: 
 
1. Presentación formal al cliente e interesados que éste determine; 
 
2. Capacitación al personal que hará uso del sistema; 
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3. Liberación para pruebas o piloteo; 
 




• Versión aprobada del alcance 
 
• Estructura de Desglose de Trabajo 
 
• Diccionario de la EDT 
 
Únicamente modificable a través del procedimiento de Gestión de cambio
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2.4 Gestión del Tiempo 
 
2.4.1 Planeación diagrama de Gantt(Cronograma) 
 
El grupo de procesos de la Dirección de proyectos son necesarios para cualquier 
proyecto que cuentan con dependencias claras y que deben llevarse a cabo con la 
misma secuencia en cada proyecto, independientemente del área de aplicación o 
detalles específicos del ciclo de vida del proyecto. En este sentido, se debe realizar 
el cronograma el cual permite analizar las secuencias de las actividades, la duración 
de las mismas, así como los recursos y restricciones, asimismo, ayuda a llevar en 
control el seguimiento del avance del proyecto. 
 
2.4.2 Ruta crítica (critical path Method) 
 
Es la secuencia de actividades del cronograma que determina la duración del 
proyecto, el camino más largo para su liberación. 
 
2.5 Gestión de la calidad 
 
Se deberá elaborar un documento en donde se establezca el Plan de Gestión 
de la Calidad, el cual dependerá del tipo de proyecto de TI a desarrollar 
 
2.6 Gestión de Recursos Humanos 
 
Ver Plan de gestión de Recursos Humanos 
 
2.7 Gestión de la comunicación 
 
Ver Plan de gestión de comunicación en el cual se establezca la forma en que 
van a documentar los acuerdos derivados de reuniones (agendas, minutas), 
reuniones periódicas pactadas con el equipo del proyecto, documento de 
seguimiento de compromisos, cual información podrá ser de forma verbal y 
cuál debe ser escrita, correo, oficio, entre otros. 
2.8 Gestión de Riesgos 
 




2.9.1 Carta de aceptación 
 
Al concluir el proyecto, se hace entrega de la carta de conformidad en la cual se 
estipulan los entregables y las condiciones bajo las cuales se libera el producto. A 
continuación, se muestra un ejemplo de la Carta de Aceptación. 
 





COSTOS DEL PROYECTO 
 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
 
 
 COSTO  FINANCIAMIENTO  
ITEM TOTAL 
    
 























    
HONORARIOS, 
INCENTIVOS, 
REMUNERACIONES 0 0 0 0 0 
SUBCONTRATOS 0 0 0 0 0 
CAPACITACIÓN 0 0 0 0 0 
EQUIPOS 0 0 0 0 0 
SOFTWARE 0 0 0 0 0 
FUNGIBLES 0 0 0 0 0 
PASAJES 0 0 0 0 0 
VIÁTICOS 0 0 0 0 0 
SEMINARIOS, 
PUBLICACIONES Y 
DIFUSIÓN 0 0 0 0 0 
PROPIEDAD 
INTELECTUAL 0 0 0 0 0 
INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0 0 
GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 
SUPERIOR 0 0 0 0 0 
TOTAL 0 0 0 0 0 










  0    
      
  #¡DIV/0!    
      
 138 
 
GASTOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
DESCRIPCIÓN 
COSTO  COSTO  FINANCIAMIENTO   Columna de 
UNITARIO CANTIDAD TOTAL INSTITUCIONAL 


















    
Columna 





         
   0      0 
   0      0 
   0      0 
   0      0 







 FINANCIAMIENTO   Columna de 








     













    
Columna 





         
   0      0 
           
   0      0 
          
SUBTOTAL   0 0 0 0 0 0 
         
 
 












ANÁLISIS DE RIESGOS EN PROYECTOS 
 
 














Fuente: Plantilla Oficina de Proyectos Ecopetrol S.A. 
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ANEXO 6 































MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
 
 







MATRIZ DE IMPACTO – ANALISIS FACTOR CRITICO VS TECNOLOGÍA 
 
 






Acta de Constitución del proyecto: Un documento emitido por el iniciador del 
proyecto o patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y 
confiere al gerente de proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la 
organización a las actividades del proyecto. (Catolica U. , 2017) 
 
Caso de Negocio: Un estudio de viabilidad económica documentado utilizado para 
establecer la validez de los beneficios de un componentes seleccionado que carece 
de una definición suficiente y que se usa como base para la autorización de otras 
actividades de gerencia de proyectos. 
 
Ciclo de vida del proyecto: Las serie de fases que atraviesa un proyecto desde su 
inicio hasta su cierre. 
 
Cliente: Son las personas u organizaciones beneficiadas por el producto o servicio 
resultado del proyecto. Los clientes pueden ser internos o externos. 
 
Cronograma del proyecto: Una salida de un modelo de programación que presenta 
actividades vinculadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos. 
 
Gerente de proyectos: Persona nombrada por la organización ejecutante para 
liderar el equipo del proyecto, sus roles en el proyecto e información de su 
localización. 
 
Estimación a la Conclusión: El costo total previsto de completar todo el trabajo, 
expresado como la suma del costo real a la fecha y la estimación hasta la 
conclusión. 
 
Estructura de desglose de trabajo: Una descomposición jerárquica del alcance total 
del trabajo a ser realizado por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos 
del proyecto y crear los entregables requeridos. 
 
Fase del proyecto: Un conjunto de actividades del proyecto relacionadas 
lógicamente que culmina con la finalización de uno o más entregables. 
 
Gestión de la Integración del Proyecto: Incluye los procesos y actividades para 
identificar, definir, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de gestión 
de proyectos. 
 
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: La Gestión de las Adquisiciones del 
proyecto incluye los procesos necesarios para la compra o adquisición de los 
productos, servicios o resultados requeridos por fuera del equipo del proyecto. 
 
Gestión de Comunicaciones: Incluye los procesos requeridos para garantizar que la 
planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, 
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gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean 
oportunos y adecuados. 
Gestión de Costos: Incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, 
presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de 
modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 
 
Gestión de Partes Interesadas: Incluye los procesos requeridos para identificar a las 
personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el 
proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el 
proyecto. 
 
Gestión de Recursos Humanos: La gestión de recursos humanos del proyecto 
incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. 
 
Gestión de Riesgos: Incluye los proceso para llevar a cabo la planificación de la 
gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y 
control de los riesgos del proyecto. 
 
Gestión del Alcance: Son los procesos requeridos para garantizar que el proyecto 
incluye todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido para completarlo 
con éxito. 
 
Gestión del Tiempo: La Gestión del tiempo incluye los procesos requeridos para 
administrar la finalización del proyecto a tiempo. 
 
Índice de Desempeño del Costo (CPI): Una medida de eficiencia en función del 
cronograma que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor 
planificado. 
 
Índice de Desempeño del Cronograma (SPI): Una medida de eficiencia del 
cronograma que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor 
planificado. 
 
Lecciones Aprendidas: El conocimiento adquirido durante un proyecto el cual 
muestra cómo se abordaron o deberían abordarse en el futuro los eventos del 
proyecto, a fin de mejorar el desempeño futuro. 
 
Metodología: Un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas utilizado 
por quienes trabajen una disciplina. 
 
Patrocinador: Una persona o grupo que provee recursos y apoyo para el proyecto, 
programa o portafolio y que es responsable de facilitar su éxito. 
 
Proceso: Una serie sistemática de actividades dirigidas a producir un resultado final 
de forma que se actuará sobre una o más entradas para crear una o más salidas. 
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Proyecto: Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 
o resultado único
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